

In kolom D staan alle geraamde kosten zoals gepland in 2022 in het Meerjarenonderhoudsplan.

In kolom E staan alle kosten van de onderhoudswerkzaamheden waarvan is geconcludeerd dat deze wel uitgevoerd moeten worden.

In kolom F staan alle kosten van de onderhoudswerkzaamheden die of zijn doorgeschoven of niet uitgevoerd hoeven te worden. De gemaakte keus wordt in kolom G toegelicht.

Voor nagenoeg alle kosten uit kolom D hebben wij ter plekke de situatie beoordeeld en een conclusie getrokken wat te doen met de geplande werkzaamheden.

Naar aanleiding van de opname is het dan ook voorgekomen dat onderhoudstaken die niet gepland waren zijn toegevoegd.

Naam	Element	Handeling	2022	Werklijst 2022	Niet uit te voeren in 2022	Gekozen alternatief
Bed 01 Bedrijfsverzamelgebouw Ter Apel (Politie, brandweer, notaris)						
Bed 01 Bedrijfsverzamelgebouw Ter Apel (Politie, brandweer, notaris)	Buiten schilderwerk metalen portaal	Klein schilderwerk metalen portaal	€ 360		€ 360	Aanhouden ivm mogelijke overdracht
Bed 01 Bedrijfsverzamelgebouw Ter Apel (Politie, brandweer, notaris)	Buiten schilderwerk metalen kolom	Klein schilderwerk metalen kolom	€ 56		€ 56	Aanhouden ivm mogelijke overdracht
Bed 01 Bedrijfsverzamelgebouw Ter Apel (Politie, brandweer, notaris)	Buiten schilderwerk metalen plafond	Klein schilderwerk metalen plafond	€ 92		€ 92	Aanhouden ivm mogelijke overdracht
Bed 01 Bedrijfsverzamelgebouw Ter Apel (Politie, brandweer, notaris)	Groepenkast met oude stoppen	Vervangen groepenkast bedrading	€ 6.303		€ 6.303	Doorgeschoven naar 2023
Bed 01 Bedrijfsverzamelgebouw Ter Apel (Politie, brandweer, notaris)	Groepenkast met oude stoppen	Vervangen groepenkast inclusief bedrading	€ 8.242		€ 8.242	Doorgeschoven naar 2023
Bed 01 Bedrijfsverzamelgebouw Ter Apel (Politie, brandweer, notaris)	Keukenblok > 2.0 m.	Vervangen keukenblok >=2.0 m	€ 4.848		€ 4.848	Doorgeschoven naar 2023
Bed 01 Bedrijfsverzamelgebouw Ter Apel (Politie, brandweer, notaris)	Keukenblok > 2.0 m.	Vervangen keukenblok >=2.0 m	€ 4.848		€ 4.848	Doorgeschoven naar 2023
Bed 01 Bedrijfsverzamelgebouw Ter Apel (Politie, brandweer, notaris)	Gevel reinigen	Hoogwerker jaarlijks, diversen schoonmaken	€ 485		€ 485	Doorgeschoven naar 2023
Bed 02 Bedrijfsverzamelgebouw Vlagtwedde (TDC)						
Bed 02 Bedrijfsverzamelgebouw Vlagtwedde (TDC)	Buiten schilderwerk deur hout dekkend	Schilderwerk vervolg systeem deur hout dekkend	€ 337		€ 337	Wordt door Afeer zelf uitgevoerd doorgeschoven naar 2023
Bed 02 Bedrijfsverzamelgebouw Vlagtwedde (TDC)	Buiten schilderwerk deur hout dekkend	Schilderwerk vervolg systeem deur hout dekkend	€ 112		€ 112	Wordt door Afeer zelf uitgevoerd doorgeschoven naar 2023
Bed 02 Bedrijfsverzamelgebouw Vlagtwedde (TDC)	Buiten schilderwerk deur hout dekkend	Schilderwerk vervolg systeem deur hout dekkend	€ 56		€ 56	Wordt door Afeer zelf uitgevoerd doorgeschoven naar 2023
Bed 02 Bedrijfsverzamelgebouw Vlagtwedde (TDC)	Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend	Schilderwerk vervolg systeem kozijn & raam	€ 1.076		€ 1.076	Wordt door Afeer zelf uitgevoerd doorgeschoven naar 2023
Bed 02 Bedrijfsverzamelgebouw Vlagtwedde (TDC)	Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend	Schilderwerk vervolg systeem kozijn & raam	€ 525		€ 525	Wordt door Afeer zelf uitgevoerd doorgeschoven naar 2023
Bed 02 Bedrijfsverzamelgebouw Vlagtwedde (TDC)	Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend	Schilderwerk vervolg systeem kozijn & raam	€ 79		€ 79	Wordt door Afeer zelf uitgevoerd doorgeschoven naar 2023
Bed 03 Bedrijfsverzamelgebouw Vlagtwedde (Voedselbank)						
Bed 04 Bedrijfsverzamelgebouw Vlagtwedde (Bibliotheek, Radio en VVV)						
Bed 04 Bedrijfsverzamelgebouw Vlagtwedde (Bibliotheek, Radio en VVV)	Vloerafwerking coralmat	Vervangen vloerafwerking coralmat	€ 329		€ 329	Doorgeschoven naar 2023
Bed 04 Bedrijfsverzamelgebouw Vlagtwedde (Bibliotheek, Radio en VVV)	Buiten schilderwerk algemeen dekkend	Buiten schilderwerk algemeen dekkend	€ 1.267		€ 1.267	Doorgeschoven naar 2023
Bed 04 Bedrijfsverzamelgebouw Vlagtwedde (Bibliotheek, Radio en VVV)	Binnen schilderwerk deur hout dekkend (dubbelzijdig)	Groot schilderwerk deur hout dekkend	€ 2.180		€ 2.180	Doorgeschoven naar 2023
Bed 04 Bedrijfsverzamelgebouw Vlagtwedde (Bibliotheek, Radio en VVV)	Binnen schilderwerk sauswerk op wanden	Groot schilderwerk sauswerk	€ 4.340		€ 4.340	Doorgeschoven naar 2023
Bed 04 Bedrijfsverzamelgebouw Vlagtwedde (Bibliotheek, Radio en VVV)	Buiten schilderwerk deur hout dekkend	Groot schilderwerk deur hout dekkend	€ 196		€ 196	Doorgeschoven naar 2023
Bed 04 Bedrijfsverzamelgebouw Vlagtwedde (Bibliotheek, Radio en VVV)	Binnen schilderwerk trap hout transparant	Groot schilderwerk trap hout transparant	€ 507		€ 507	Doorgeschoven naar 2023
Bed 04 Bedrijfsverzamelgebouw Vlagtwedde (Bibliotheek, Radio en VVV)	Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend	Groot schilderwerk kozijn en raam hout dekkend	€ 2.629		€ 2.629	Doorgeschoven naar 2023
Bed 04 Bedrijfsverzamelgebouw Vlagtwedde (Bibliotheek, Radio en VVV)	Binnenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend	Groot schilderwerk kozijn en raam hout dekkend	€ 5.494		€ 5.494	Doorgeschoven naar 2023
Bed 04 Bedrijfsverzamelgebouw Vlagtwedde (Bibliotheek, Radio en VVV)	Binnenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend	Groot schilderwerk kozijn en raam hout dekkend	€ 2.045		€ 2.045	Doorgeschoven naar 2023
Bed 04 Bedrijfsverzamelgebouw Vlagtwedde (Bibliotheek, Radio en VVV)	Binnen schilderwerk plafond hout transparant	Groot schilderwerk plafond hout transparant	€ 309		€ 309	Doorgeschoven naar 2023
Bed 04 Bedrijfsverzamelgebouw Vlagtwedde (Bibliotheek, Radio en VVV)	Binnen schilderwerk sauswerk op plafonds	Groot schilderwerk sauswerk	€ 555		€ 555	Doorgeschoven naar 2023
Beg 01 Begraafplaats Bourtange						
Beg 01 Begraafplaats Bourtange	Kozijn buiten hout	Vervangen kozijn zachthout	€ 3.589	€ -	€ 3.589	Doorgeschoven naar 2026
Beg 01 Begraafplaats Bourtange	Blankglas enkel	Vervangen voor Blankglas HR ++ (gemiddeld)	€ 331	€ -	€ 331	Vervallen
Beg 01 Begraafplaats Bourtange	Gevelafwerking voegwerk platvol	Vervangen voegwerk platvol	€ 2.428	€ 2.428		Alleen kopgevel achterzijde slecht dit uitlaten voeren door Willem Woppenkamp
Beg 01 Begraafplaats Bourtange	Gevelbekleding hout	Vervangen gevelbekleding hardhout	€ 485	€ -	€ 485	Doorgeschoven naar 2026
Beg 01 Begraafplaats Bourtange	Dakbedekking bitumen	Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen	€ 918	€ 918		
Beg 02 Begraafplaats Sellingen						
Beg 02 Begraafplaats Sellingen	Gootconstructie goot+beugels pvc	Vervangen goot & beugels pvc	€ 340	€ -	€ 340	Doorgeschoven naar 2023
Beg 02 Begraafplaats Sellingen	Dakpan	Vervangen dakpan exclusief panlatten	€ 893	€ -	€ 893	Doorgeschoven naar 2030
Beg 02 Begraafplaats Sellingen	Vorsten	Vervangen vorst+ondervorst	€ 176	€ -	€ 176	Doorgeschoven naar 2030
Beg 02 Begraafplaats Sellingen	Windveer/dekplank hout	Vervangen windveer/dekplank hout	€ 2.342	€ -	€ 2.342	Doorgeschoven naar 2026
Beg 03 Begraafplaats Sellingerbeetse						
Beg 03 Begraafplaats Sellingerbeetse	Bergingsdeur hout	Vervangen bergingsdeur zachthout->hardhout	€ 771	€ -	€ 771	Doorgeschoven naar 2026
Beg 03 Begraafplaats Sellingerbeetse	Gevelafwerking voegwerk platvol	Vervangen voegwerk platvol	€ 2.325	€ -	€ 2.325	Doorgeschoven naar 2024
Beg 04 Begraafplaats Ter Apelkanaal						
Beg 05-1 Begraafplaats Poortweg Gebouw 1						
Beg 05-1 Begraafplaats Poortweg Gebouw 1	Legionella uitgebreide risico-analyse	Beheersplan legionella	€ 386	€ 386		
Beg 05-1 Begraafplaats Poortweg Gebouw 1	Legionella uitgebreide risico-analyse	Risico-analyse legionella	€ 83	€ 83		
Beg 05-2 Begraafplaats Poortweg Gebouw 2						

Beg 06 Begraafplaats Vlagtwedde							
Beg 06 Begraafplaats Vlagtwedde	Wandafwerking stucwerk	Vervangen stucwerk	€ 718	€	718	Doorgeschoven naar 2025	
Beg 07 Begraafplaats Veelerveen							
Beg 08 Begraafplaats Kapelweg	Sanitair wastafel	Vervangen wastafel	€ 485	€	485	Doorgeschoven naar 2032	
Beg 08 Begraafplaats Kapelweg	Sanitair wastafel	Vervangen wastafelkraan	€ 90	€	90	Doorgeschoven naar 2032	
Bib 01 Bibliotheek Ter Apel							
Bib 01 Bibliotheek Ter Apel	Onderhoudskosten en VVE Bijdrage	Onderhoud per jaar - niet geïnventariseerd	€ 10.975	€	10.975		
Buu 01 Buurthuis "De Brug"							
Buu 01 Buurthuis "De Brug"	Asbestinventarisatie per object: eenmalig	Asbestinventarisatie type A	€ 608	€	608	Overloop van 2021	
Buu 01 Buurthuis "De Brug"	Vloerafwerking coralmat (entremat)	Vervangen vloerafwerking coralmat	€ 329	€	329	Doorgeschoven naar 2023	
Buu 01 Buurthuis "De Brug"	Vloertegels geglaazuurd sanitair	Vervangen vloertegels geglaazuurd	€ 5.131	€	5.131	Doorgeschoven naar 2023	
Buu 01 Buurthuis "De Brug"	Vloertegels keuken-bar	Overlagen dmv Epoxy		€	2.836	Doorgeschoven naar 2023	
Buu 01 Buurthuis "De Brug"	Dakrandafwerking aluminium trim	Vervangen daktrim aluminium	€ 265	€	265	Doorgeschoven naar 2024	
Buu 01 Buurthuis "De Brug"	Dakbedekking APP+ballast	Aanbrengen nwe laag dakbedekking APP	€ 1.344	€	1.344	Doorgeschoven naar 2024	
Buu 01 Buurthuis "De Brug"	Dakbedekking APP+ballast	Aanbrengen nwe laag dakbedekking APP	€ 11.293	€	11.293	Doorgeschoven naar 2024	
Buu 01 Buurthuis "De Brug"	Randstrook bitumineus	Vervangen randstrook bitumineus	€ 1.992	€	1.992	Doorgeschoven naar 2024	
Buu 01 Buurthuis "De Brug"	Dakrandafwerking aluminium trim	Vervangen daktrim aluminium	€ 1.102	€	1.102	Doorgeschoven naar 2024	
Buu 01 Buurthuis "De Brug"	Ventilatie dakdoorvoer metaal	Vervangen dakdoorvoer metaal plat	€ 202	€	202	Doorgeschoven naar 2024	
Buu 01 Buurthuis "De Brug"	Ventilatie dakdoorvoer metaal	Vervangen dakdoorvoer metaal plat	€ 1.213	€	1.213	Doorgeschoven naar 2024	
Buu 01 Buurthuis "De Brug"	Sanitair : Closetpot	Vervangen closetpot compleet	€ 1.045	€	1.045	Doorgeschoven naar 2023	
Buu 01 Buurthuis "De Brug"	Sanitair urinoir	Vervangen urinoir	€ 399	€	399	Doorgeschoven naar 2023	
Buu 01 Buurthuis "De Brug"	Sanitair wastafel	Vervangen wastafel	€ 1.208	€	1.208	Doorgeschoven naar 2023	
Buu 01 Buurthuis "De Brug"	Sanitair wastafel	Vervangen wastafelkraan	€ 224	€	224	Doorgeschoven naar 2023	
Buu 02 Buurthuis "T Ganzenust"							
Buu 02 Buurthuis "T Ganzenust"	Asbestinventarisatie per object: eenmalig	Asbestinventarisatie type A	€ 659	€	659	Overloop van 2021	
Buu 03 Buurthuis "De Voortgang"							
Buu 03 Buurthuis "De Voortgang"	Buiten schilderwerk stucwerk	Schilderwerk vervolg systeem schilderwerk	€ 289	€	289	Overloop van 2021 Opdr. In 2021 Beikes	
Buu 03 Buurthuis "De Voortgang"	Buiten schilderwerk gootconstructie hout dekkend	Schilderwerk vervolg systeem gootconstructie	€ 497	€	497	Overloop van 2021 Opdr. In 2021 Beikes	
Buu 03 Buurthuis "De Voortgang"	Buiten schilderwerk algemeen dekkend	Schilderwerk vervolg systeem algemeen dekkend	€ 485	€	485	Overloop van 2021 Opdr. In 2021 Beikes	
Buu 03 Buurthuis "De Voortgang"	Buiten schilderwerk luifel dekkend	Schilderwerk vervolg systeem algemeen dekkend	€ 485	€	485	Overloop van 2021 Opdr. In 2021 Beikes	
Buu 03 Buurthuis "De Voortgang"	Buiten schilderwerk deur hout dekkend	Schilderwerk vervolg systeem deur hout dekkend	€ 582	€	582	Overloop van 2021 Opdr. In 2021 Beikes	
Buu 03 Buurthuis "De Voortgang"	Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend	Schilderwerk vervolg systeem kozijn & raam	€ 1.630	€	1.630	Overloop van 2021 Opdr. In 2021 Beikes	
Buu 03 Buurthuis "De Voortgang"	Dakpan beton	Betonpannen rechtleggen	€ 3.514	€	3.514	Vervallen	
Buu 03 Buurthuis "De Voortgang"	Handblusser Incl Contract	Reviseren (hervullen) Handblusser	€ 139	€	139		
Gem 01 Gemeentehuis Sellingen							
Gem 01 Gemeentehuis Sellingen	Gevelconstructie metselwerk	Post onderhoud	€ 915	€	915		
Gem 01 Gemeentehuis Sellingen	Gevelconstructie metselwerk	Post uitgewassen voegwerk en herstel met	€ 8.202	€	8.202		
Gem 01 Gemeentehuis Sellingen	Gevelconstructie metselwerk	Post onderhoud metselwerk gebouw D (di	€ 9.146	€	9.146	Vooronderzoek laten uitvoeren door bureau Ritsma	
Gem 01 Gemeentehuis Sellingen	Dakraam >1.5m2-2.0m2<	Vervangen dakraam >1.5m2-2.0m2<	€ 700	€	700	Doorgeschoven naar 2025	
Gem 01 Gemeentehuis Sellingen	Dakraam aluminium	Vervangen dakraam aluminium	€ 302	€	302	Doorgeschoven naar 2025	
Gem 01 Gemeentehuis Sellingen	Lichtkoepel dubbelwandig >1 m2	Vervangen lichtkoepel dubbelwandig >1 m	€ 1.966	€	1.966	Doorgeschoven 2023 ivm huisvesting	
Gem 01 Gemeentehuis Sellingen	Dakrandafwerking zink	Vervangen dakrandafwerking zink	€ 1.154	€	1.154	Doorgeschoven 2032 nav Koerts	
Gem 01 Gemeentehuis Sellingen	Dakbedekking bitumen	Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bit	€ 2.943	€	2.943	Doorgeschoven 2032 nav Koerts	
Gem 01 Gemeentehuis Sellingen	Dakbedekking bitumen + leislag	Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bit	€ 19.217	€	19.217	Doorgeschoven 2023 ivm huisvesting	
Gem 01 Gemeentehuis Sellingen	Dakrandafwerking aluminium trim	Vervangen daktrim aluminium	€ 2.082	€	2.082	Doorgeschoven 2023 ivm huisvesting	
Gem 01 Gemeentehuis Sellingen	Loodvervanger plat dak	Vervangen loodvervanger plat dak	€ 1.580	€	1.580	Doorgeschoven 2023 ivm huisvesting	
Gem 01 Gemeentehuis Sellingen	C.V.- pomp Wilo pomp	Vervangen circulatiepomp	€ 1.734	€	1.734	Doorgeschoven naar 2024	
Gem 01 Gemeentehuis Sellingen	Rookgasdakdoorvoer metaal plat	Vervangen rookgasafvoer metaal plat	€ 102	€	102	Doorgeschoven naar 2024	
Gem 01 Gemeentehuis Sellingen	Airco systeem + Split units Toshiba R407C (2000)	Vervangen Airco unit	€ 6.791	€	6.791	Doorgeschoven naar 2024	
Gem 01 Gemeentehuis Sellingen	Airco systeem + Split units Toshiba R407C (2000)	Vervangen Splitsysteem t.b.v. Airco	€ 1.852	€	1.852	Doorgeschoven naar 2024	
Gem 01 Gemeentehuis Sellingen	Koelmachine LU-VE Contardo (2001)	Vervangen koelmachine	€ 15.090	€	15.090	Doorgeschoven naar 2023	
Gem 01 Gemeentehuis Sellingen	Airco systeem + Split units Toshiba R407C (2000)	Vervanging Airco unit	€ 6.859	€	6.859	Doorgeschoven naar 2024	
Gem 01 Gemeentehuis Sellingen	Airco systeem + Split units Greenco Bv 60055 (1998)	Vervangen Airco unit	€ 2.058	€	2.058	Doorgeschoven naar 2024	
Gem 01 Gemeentehuis Sellingen	Airco systeem + Split units Greenco Bv 60055 (1998)	Vervangen Splitsysteem t.b.v. Airco	€ 617	€	617	Doorgeschoven naar 2024	
Gem 01 Gemeentehuis Sellingen	CV-expansievat flexcon 140 liter (2006)	Vervangen CV-expansievat individueel	€ 572	€	572	Doorgeschoven naar 2024	
Gem 01 Gemeentehuis Sellingen	Regelklep SQK 33 (Landis en Gier)	Vervangen Regelklep	€ 1.518	€	1.518	Doorgeschoven naar 2024	
Gem 01 Gemeentehuis Sellingen	CV-expansievat reflex 18 liter (2006)	Vervangen CV-expansievat individueel	€ 320	€	320	Doorgeschoven naar 2024	
Gem 01 Gemeentehuis Sellingen	CV-expansievat 50 liter, reflex (2007)	Vervangen CV-expansievat individueel	€ 316	€	316	Doorgeschoven naar 2024	
Gem 01 Gemeentehuis Sellingen	Regelklep Siemens	Vervangen Regelklep	€ 759	€	759	Doorgeschoven naar 2024	
Gem 01 Gemeentehuis Sellingen	CV-expansievat flexcon 140 liter (2009)	Vervangen CV-expansievat individueel	€ 572	€	572	Doorgeschoven naar 2024	
Gem 01 Gemeentehuis Sellingen	Ventilatie dakdoorvoer metaal	Vervangen dakdoorvoer metaal plat	€ 101	€	101	Doorgeschoven naar 2024	
Gem 01 Gemeentehuis Sellingen	RPM Ventilator	Vervangen RPM ventilator	€ 1.605	€	1.605	Doorgeschoven naar 2024	
Gem 01 Gemeentehuis Sellingen	Ventilatie dakdoorvoer metaal	Vervangen dakdoorvoer metaal plat	€ 1.112	€	1.112	Doorgeschoven naar 2024	
Gem 01 Gemeentehuis Sellingen	Dakventilator (type onbekend)	Vervangen Dakventilator	€ 1.829	€	1.829	Doorgeschoven naar 2024	
Gem 01 Gemeentehuis Sellingen	Ventilatie dakdoorvoer metaal	Vervangen dakdoorvoer metaal plat	€ 1.517	€	1.517	Doorgeschoven naar 2024	
Gem 01 Gemeentehuis Sellingen	Afzuigunit metaal	Vervangen afzuiger	€ 686	€	686	Doorgeschoven naar 2024	

Gem 01 Gemeentehuis Sellingen	Overwerk timers	Vervangen overwerk timers	€ 1.829	€	1.829	Doorgeschoven naar 2026
Gem 01 Gemeentehuis Sellingen	Groepenkast (20 x 16A + hoofdschakelaar)	Vervangen groepenkast	€ 5.945	€	5.945	Doorgeschoven naar 2023
Gem 01 Gemeentehuis Sellingen	Regelkast koeling	Vervangen regelkast	€ 823	€	823	Doorgeschoven naar 2023
Gem 01 Gemeentehuis Sellingen	Omvormer SMA Sunny Boy	Vervangen omvormer zonnepanelen	€ 915	€	915	Doorgeschoven naar 2023
Gem 01 Gemeentehuis Sellingen	Omvormer SMA Sunny Tripower	Vervangen omvormer zonnepanelen	€ 3.201	€	3.201	Doorgeschoven naar 2023
Gem 01 Gemeentehuis Sellingen	Brandmeldinstallatie paneel	Vervangen brandmeldinstallatie paneel	€ 1.200	€	1.200	Doorgeschoven naar 2023
Gem 01 Gemeentehuis Sellingen	Brandmeldinstallatie	Vervangen brandmeldinstallatie	€ 3.008	€	3.008	Doorgeschoven naar 2023
Gem 01 Gemeentehuis Sellingen	Brandmeldinstallatie handmelder	Vervangen brandmeldinstallatie handmelder	€ 1.406	€	1.406	Doorgeschoven naar 2023
Gem 01 Gemeentehuis Sellingen	Brandmeldinstallatie rookmelder	Vervangen brandmeldinstallatie rookmelder	€ 3.638	€	3.638	Doorgeschoven naar 2023
Gem 01 Gemeentehuis Sellingen	Inbraak-alarminstallatie compleet	Vervangen inbraakalarminstallatie	€ 6.859	€	6.859	Doorgeschoven naar 2023
Gem 01 Gemeentehuis Sellingen	Deurstand signalering	Vervangen signaleringen	€ 2.744	€	2.744	Doorgeschoven naar 2023
Gem 01 Gemeentehuis Sellingen	Valbeveiliging	Aanbrengen dakbeveiliging nav RIE keuring	€ 9.146	€	9.146	
Gem 01 Gemeentehuis Sellingen	Sanitair : uitstortgootsteen	Vervangen mengkraan	€ 82	€	82	Doorgeschoven naar 2032
Gem 01 Gemeentehuis Sellingen	Sanitair : uitstortgootsteen	Vervangen uitstortgootsteen	€ 239	€	239	Doorgeschoven naar 2032
Gem 01 Gemeentehuis Sellingen	Sanitair wastafel	Vervangen wastafelkraan	€ 448	€	448	Doorgeschoven naar 2032
Gem 01 Gemeentehuis Sellingen	Buitenkraan (vorstvrij)	Vervangen buitenkraan	€ 160	€	160	Doorgeschoven naar 2032
Gem 01 Gemeentehuis Sellingen	Sanitair : uitstortgootsteen	Vervangen mengkraan	€ 82	€	82	Doorgeschoven naar 2032
Gem 01 Gemeentehuis Sellingen	Sanitair urinoir	Vervangen urinoir	€ 200	€	200	Doorgeschoven naar 2032
Gem 01 Gemeentehuis Sellingen	Sanitair wastafel	Vervangen wastafelkraan	€ 299	€	299	Doorgeschoven naar 2032
Gem 01 Gemeentehuis Sellingen	Terrein onderhoud verhardingen-grastegels	Herstel straatwerk-verhardingen	€ 13.507	€	13.507	Doorgeschoven naar 2027
Gem 01 Gemeentehuis Sellingen	Diversen	Brandcompartimentering-voorziening veiligheidsdeuren	€ 13.718	€	13.718	Uitvoering 2021
Gem 02 Gemeentehuis Wedde						
Gem 02 Gemeentehuis Wedde	Waterslag aluminium	Vervangen waterslag aluminium	€ 3.887	€	3.887	
Gem 02 Gemeentehuis Wedde	Kozijn buiten aluminium	Vervangen kozijn aluminium incl. glas (col)	€ 495.781	€	495.781	
Gem 02 Gemeentehuis Wedde	Draadglas enkel	Vervangen draadglas enkel	€ 960	€	960	
Gem 02 Gemeentehuis Wedde	Hang en sluitwerk buitendeuren (PKM)	Vervangen hang en sluitwerk buitendeuren	€ 2.012	€	2.012	
Gem 02 Gemeentehuis Wedde	Buitendeur hout	Vervangen entree deur hout	€ 489	€	489	De werkzaamheden zijn i.v.m. het buitengebruik stellen van het gemeentehuis Wedde 1 jaar doorgeschoven in het MJOP
Gem 02 Gemeentehuis Wedde	Buitendeur aluminium	Vervangen buitendeur aluminium	€ 4.431	€	4.431	
Gem 02 Gemeentehuis Wedde	Overheaddeur	Vervangen overheaddeur metaal	€ 2.241	€	2.241	
Gem 02 Gemeentehuis Wedde	Schuifdeur elektrisch buitenzijde tochtportaal	Vervangen automatische schuifdeur	€ 11.889	€	11.889	
Gem 02 Gemeentehuis Wedde	Lichtkoepel dubbelwandig >1 m2	Vervangen lichtkoepel dubbelwandig >1 m2	€ 1.457	€	1.457	
Gem 02 Gemeentehuis Wedde	Vloerafwerking tapijt	Vervangen tapijt	€ 22.155	€	22.155	
Gem 02 Gemeentehuis Wedde	Vloerafwerking tapijt	Vervangen tapijt	€ 15.365	€	15.365	
Gem 02 Gemeentehuis Wedde	Buiten schilderwerk betonvloer coating (polyurethaan)	Schilderwerk vervolg systeem coating beton	€ 7.865	€	7.865	
Gem 02 Gemeentehuis Wedde	Loodslab/loket hellend dak	Vervangen loodslabben/loket hellend dak	€ 775	€	775	
Gem 02 Gemeentehuis Wedde	C.V.- ketel: Remeha Gas 210 Eco Pro 200 kW	Vervangen cv-ketel	€ 20.592	€	20.592	
Gem 02 Gemeentehuis Wedde	C.V.- pomp Biral	Vervangen circulatiepomp	€ 5.213	€	5.213	
Gem 02 Gemeentehuis Wedde	Schoorsteen metselwerk	Vervangen voegwerk schoorsteen	€ 320	€	320	
Gem 02 Gemeentehuis Wedde	Boiler elektr.: Itho Daalderop 80-MONO (80 liter)	Vervangen boiler elektrisch	€ 1.066	€	1.066	
Gem 02 Gemeentehuis Wedde	Boiler elektr.: Itho Daalderop 50-MONO (50 liter)	Vervangen boiler elektrisch	€ 836	€	836	
Gem 02 Gemeentehuis Wedde	Elektra arm. binnen : inbouw TL	Vervangen armaturen en LED verlichting	€ 60.898	€	60.898	
Gem 02 Gemeentehuis Wedde	Brandslang haspel	Vervangen brandslang haspel	€ 4.769	€	4.769	
Gem 02 Gemeentehuis Wedde	Goederenlift, 3 stops, 1000 kg	Goederenlift Prefentief Contract	€ 674	€	674	
Gem 02 Gemeentehuis Wedde	Valbeveiliging algemeen	Stelpost valbeveiliging aanbrengen nav RIE keuring	€ 11.432	€	11.432	
Gem 02 Gemeentehuis Wedde	Keukenblok 1.5-2.0 m.	Vervangen keukenblok 1.5-2.0 m	€ 776	€	776	
Gem 02 Gemeentehuis Wedde	Keukenblok 1.5-2.0 m.	Vervangen keukenmengkraan	€ 61	€	61	
Gem 02 Gemeentehuis Wedde	Keukenblok 1.5-2.0 m.	Vervangen tegelwerk lengte 320cm hoog	€ 161	€	161	
Gem 02 Gemeentehuis Wedde	Groot keuken	Vervangen keukenblok > 5m1	€ 16.005	€	16.005	
Gem 02 Gemeentehuis Wedde	Groot keuken	Vervangen keukenmengkraan	€ 105	€	105	
Gem 02 Gemeentehuis Wedde	Groot keuken	Vervangen tegelwerk lengte 320cm hoog	€ 585	€	585	
Gem 02 Gemeentehuis Wedde	Sanitair : Uitstortgootsteen keramisch	Vervangen mengkraan	€ 164	€	164	
Gem 02 Gemeentehuis Wedde	Sanitair wastafel	Vervangen wastafelkraan	€ 448	€	448	
Gem 02 Gemeentehuis Wedde	Sanitair wastafel	Vervangen wastafelkraan	€ 75	€	75	
Gem 03 Werkplaats Sellingen						
Gem 03 Werkplaats Sellingen	Vloerafwerking cocosmat	Vervangen vloerafwerking coralmat	€ 238	€	238	Doorgeschoven naar 2025
Gem 03 Werkplaats Sellingen	Vloerafwerking cocosmat	Vervangen vloerafwerking coralmat	€ 238	€	238	Doorgeschoven naar 2025
Gem 03 Werkplaats Sellingen	Binnen schilderwerk sauswerk op wanden	Groot schilderwerk sauswerk	€ 1.127	€	1.127	Doorgeschoven naar 2023
Gem 03 Werkplaats Sellingen	Binnen schilderwerk deur hout dekkend (dubbelzijdig)	Groot schilderwerk deur hout dekkend	€ 823	€	823	Doorgeschoven naar 2023
Gem 03 Werkplaats Sellingen	Binnenschilderwerk diversen hout dekkend	Groot schilderwerk hout dekkend	€ 686	€	686	Doorgeschoven naar 2023
Gem 03 Werkplaats Sellingen	Binnenschilderwerk algemeen-taakstellend	Post schilderwerk tbv diverse beschadigingen	€ 2.286	€	2.286	Doorgeschoven naar 2023
Gem 03 Werkplaats Sellingen	Dakbedekking bitumen	Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen	€ 1.039	€	1.039	
Gem 03 Werkplaats Sellingen	Dakrandafwerking aluminium trim	Vervangen daktrim aluminium	€ 653	€	653	
Gem 03 Werkplaats Sellingen	C.V.- ketel: Nefit Ecomline Combi V 30 (2002)	Vervangen cv-ketel	€ 2.279	€	2.279	Doorgeschoven naar 2023
Gem 03 Werkplaats Sellingen	Thermostaat: Honeywell	Vervangen thermostaat	€ 133	€	133	Doorgeschoven naar 2026
Gem 03 Werkplaats Sellingen	CV-leidingen	Vervangen cv-leidingen stelpost	€ 1.326	€	1.326	Doorgeschoven naar 2032
Gem 03 Werkplaats Sellingen	Keukenblok 1.5-2.0 m.	Vervangen keukenblok 1.5-2.0 m	€ 776	€	776	Doorgeschoven naar 2023
Gem 03 Werkplaats Sellingen	Keukenblok 1.5-2.0 m.	Vervangen keukenmengkraan	€ 61	€	61	Doorgeschoven naar 2023
Gem 03 Werkplaats Sellingen	Keukenblok 1.5-2.0 m.	Vervangen tegelwerk lengte 320cm hoog	€ 161	€	161	Doorgeschoven naar 2023

Gem 03 Werkplaats Sellingen	Diversen	Vervangen stortbakken-incl. bijkomende k	€ 18.291	€	18.291	Doorgeschoven naar 2023
Gem 04 Werkplaats Ter Apel						
Gem 04 Werkplaats Ter Apel	Diversen	Vervangen vrijstaande opslagruimte en asb	€ 15.000	€	15.000	Overloop van 2021 Opdr. Krans en SFP.
Gem 04 Werkplaats Ter Apel	Binnendeur hout	Vervangen deur hout	€ 1.829	€	1.829	Doorgeschoven naar 2025
Gem 04 Werkplaats Ter Apel	Vloerafwerking coralmat	Vervangen vloerafwerking coralmat	€ 416	€	416	Doorgeschoven naar 2023
Gem 04 Werkplaats Ter Apel	Buiten schilderwerk boeiboord hout dekkend	Groot schilderwerk boeiboord hout dekker	€ 1.207	€	1.207	Doorgeschoven naar 2023
Gem 04 Werkplaats Ter Apel	Buiten schilderwerk deur hout dekkend	Groot schilderwerk deur hout dekkend	€ 283	€	283	Doorgeschoven naar 2023
Gem 04 Werkplaats Ter Apel	Buiten schilderwerk betonlateien	Groot schilderwerk betonlateien	€ 1.286	€	1.286	Doorgeschoven naar 2023
Gem 04 Werkplaats Ter Apel	Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend	Groot schilderwerk kozijn en raam hout dekkend	€ 3.434	€	3.434	Doorgeschoven naar 2023
Gem 04 Werkplaats Ter Apel	Dakbedekking bitumen	Vervangen dakbedekking bitumen ongeba	€ 27.001	€	27.001	Doorgeschoven naar 2025
Gem 04 Werkplaats Ter Apel	Dakrandafwerking zink (vogelschroot)	Vervangen dakrandafwerking zink	€ 1.457	€	1.457	Doorgeschoven naar 2025
Gem 04 Werkplaats Ter Apel	Rookgasdakdoorvoer kunststof	Vervangen rookgasafvoer kunststof	€ 114	€	114	Doorgeschoven naar 2023
Gem 04 Werkplaats Ter Apel	CV-leidingen	Vervangen cv-leidingen stelpost	€ 624	€	624	Doorgeschoven naar 2025
Gem 04 Werkplaats Ter Apel	Mechanische ventilatie-unit ITHO	Vervangen mechanische ventilatie-unit	€ 474	€	474	Doorgeschoven naar 2026
Gem 04 Werkplaats Ter Apel	Elektra arm. binnen : opbouw TL	Verv. armatuur 2 x 18 W	€ 2.666	€	2.666	Doorgeschoven naar 2024
Gem 04 Werkplaats Ter Apel	Inbraak-alarminstallatie	Vervangen-onderhoud inbraakalarminstall	€ 748	€	748	Doorgeschoven naar 2023
Gem 04 Werkplaats Ter Apel	Diversen	Vervangen brandstoftank, lekbak en betor	€ 18.291	€	18.291	Doorgeschoven naar 2023 gezien of taken een onderdeel zijn van Bouwkunde en/of thuishoren in een onderhoudsplan.
Gem 04 Werkplaats Ter Apel	Diversen	Vervangen stortbakken	€ 22.864	€	22.864	Doorgeschoven naar 2023 gezien of taken een onderdeel zijn van Bouwkunde en/of thuishoren in een onderhoudsplan.
Gem 04 Werkplaats Ter Apel	Diversen	Vervangen zoutloods-incl. vloeistofdichte v	€ 150.902	€	150.902	Doorgeschoven naar 2023 gezien of taken een onderdeel zijn van Bouwkunde en/of thuishoren in een onderhoudsplan.
Gem 05 Werkplaats Vriescheloo (Totaal gemeentewerf)						
Gem 05 Werkplaats Vriescheloo (Totaal gemeentewerf)	Overheaddeur	Vervangen overheaddeur metaal	€ 5.716	€	5.716	Overheaddeuren afhankelijk van uitkomsten uit 0-meting door Bleyenbergh.
Gem 05 Werkplaats Vriescheloo (Totaal gemeentewerf)	Overheaddeur	Vervangen overheaddeur metaal	€ 8.574	€	8.574	Overheaddeuren afhankelijk van uitkomsten uit 0-meting door Bleyenbergh.
Gem 05 Werkplaats Vriescheloo (Totaal gemeentewerf)	Overheaddeur	Vervangen overheaddeur metaal	€ 11.432	€	11.432	Overheaddeuren afhankelijk van uitkomsten uit 0-meting door Bleyenbergh.
Gem 05 Werkplaats Vriescheloo (Totaal gemeentewerf)	Lichtstraat hout (2 st)	Vervangen constructie hout	€ 14.980	€	14.980	Doorgeschoven naar 2023 let op Strategisch Vastgoedplan
Gem 05 Werkplaats Vriescheloo (Totaal gemeentewerf)	Lichtstraat hout (2 st)	Vervangen lichtstraat hout + dakbedekkin	€ 10.344	€	10.344	"
Gem 05 Werkplaats Vriescheloo (Totaal gemeentewerf)	Lichtstraat hout (1 st)	Vervangen constructie hout	€ 6.338	€	6.338	"
Gem 05 Werkplaats Vriescheloo (Totaal gemeentewerf)	Lichtstraat hout (1 st)	Vervangen lichtstraat hout + dakbedekkin	€ 4.225	€	4.225	"
Gem 05 Werkplaats Vriescheloo (Totaal gemeentewerf)	Dakbedekking bitumen	Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bit	€ 9.626	€	9.626	"
Gem 05 Werkplaats Vriescheloo (Totaal gemeentewerf)	Randstrook bitumineus	Vervangen randstrook bitumineus	€ 2.926	€	2.926	"
Gem 05 Werkplaats Vriescheloo (Totaal gemeentewerf)	Dakbedekking bitumen	Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bit	€ 13.331	€	13.331	"
Gem 05 Werkplaats Vriescheloo (Totaal gemeentewerf)	Randstrook bitumineus	Vervangen randstrook bitumineus	€ 2.705	€	2.705	"
Gem 05 Werkplaats Vriescheloo (Totaal gemeentewerf)	C.V.- ketel	Atmosf. keuring	€ 1.463	€	1.463	
Gem 05 Werkplaats Vriescheloo (Totaal gemeentewerf)	Legionella preventie (met douchevoorziening) : keur	Opstellen beheersplan	€ 594	€	594	
Gem 05 Werkplaats Vriescheloo (Totaal gemeentewerf)	Gasleidingnet compleet	Keuring Scope 7A (verplicht Ja/Nee)	€ 1.143	€	1.143	
Gem 05 Werkplaats Vriescheloo (Totaal gemeentewerf)	Airco Multi split systeem	Vervangen Splitsysteem compleet	€ 2.552	€	2.552	Doorgeschoven naar 2024
Gem 05 Werkplaats Vriescheloo (Totaal gemeentewerf)	Ventilatie dakdoorvoer metaal	Vervangen dakdoorvoer metaal plat	€ 1.921	€	1.921	Gelijkzetten met dakbedekking
Gem 05 Werkplaats Vriescheloo (Totaal gemeentewerf)	Beeld beveiliging systeem	Vervangen harddiskrecorder e.d.	€ 2.286	€	2.286	Doorgeschoven naar 2023 uitvoering gelijk aan vervangen camera en monitor.
Gem 05 Werkplaats Vriescheloo (Totaal gemeentewerf)	Sanitair : Uitstortgootsteen keramisch	Vervangen mengkraan	€ 82	€	82	Doorgeschoven naar 2027
Gem 05 Werkplaats Vriescheloo (Totaal gemeentewerf)	Sanitair : Uitstortgootsteen keramisch	Vervangen mengkraan	€ 164	€	164	Doorgeschoven naar 2027
Gem 05 Werkplaats Vriescheloo (Totaal gemeentewerf)	Terrein onderhoud verhardingen-grastegels	Herstel straatwerk-verhardingen	€ 22.789	€	22.789	Doorgeschoven naar 2025. Let op werkzaamheden aan de afvalbrengstation.
Hav 01 Haven Bourtange						
Hav 02 Havengebouw Vriescheloo						
Hav 02 Havengebouw Vriescheloo	Diversen	Vervangen gebouwtje compleet	€ 18.291	€	18.291	Doorgeschoven naar 2024 I.v.m. Strategisch Vastgoedplan
Hav 02 Havengebouw Vriescheloo	Klachtenonderhoud bouwkundig : reservering	Onderhoud onvoorzien (reservering)	€ 457	€	457	Correctief fondscode gewijzigd
Hav 02 Havengebouw Vriescheloo	Klachtenonderhoud installaties : reservering	Onderhoud onvoorzien (reservering)	€ 229	€	229	Correctief fondscode gewijzigd
Hav 03 Havengebouw Weddeveer						
Hav 03 Havengebouw Weddeveer	Klachtenonderhoud bouwkundig : reservering	Onderhoud onvoorzien (reservering)	€ 457	€	457	Correctief fondscode gewijzigd
Hav 03 Havengebouw Weddeveer	Klachtenonderhoud installaties : reservering	Onderhoud onvoorzien (reservering)	€ 229	€	229	Correctief fondscode gewijzigd
Hav 04 Haven Ter Apel						
His 01 Barak Kamp de Beetse						
His 01 Barak Kamp de Beetse	Asbestinventarisatie per object: eenmalig	Asbestinventarisatie type A	€ 294	€	294	Controleren beheersplan
His 01 Barak Kamp de Beetse	Aanpassing dakconstructie					
His 02 Stelmakerij inclusief de schuur achter de Stelmakerij						

His 02 Stelmakerij inclusief de schuur achter de Stelmakerij	Vloerafwerking coralmat	Vervangen vloerafwerking coralmat	€ 322	€	322	Doorgeschoven naar 2025
His 02 Stelmakerij inclusief de schuur achter de Stelmakerij	Vloerafwerking hout	Aanbrengen slijtlaag laklaag	€ 790	€	790	Doorgeschoven naar 2025
His 02 Stelmakerij inclusief de schuur achter de Stelmakerij	Buiten schilderwerk algemeen dekkend	Buiten schilderwerk algemeen dekkend	€ 441	€	441	
His 02 Stelmakerij inclusief de schuur achter de Stelmakerij	Buiten schilderwerk boeiboord hout dekkend	Groot schilderwerk boeiboord hout dekker	€ 1.137	€	1.137	
His 02 Stelmakerij inclusief de schuur achter de Stelmakerij	Buiten schilderwerk deur hout dekkend	Groot schilderwerk deur hout dekkend	€ 853	€	853	
His 02 Stelmakerij inclusief de schuur achter de Stelmakerij	Binnen schilderwerk deur hout dekkend (dubbelzijdig)	Groot schilderwerk deur hout dekkend	€ 215	€	215	Doorgeschoven naar 2025
His 02 Stelmakerij inclusief de schuur achter de Stelmakerij	Binnen schilderwerk sauswerk op wanden	Groot schilderwerk sauswerk	€ 2.183	€	2.183	Doorgeschoven naar 2025
His 02 Stelmakerij inclusief de schuur achter de Stelmakerij	Binnen schilderwerk trap hout transparant	Groot schilderwerk trap hout transparant	€ 771	€	771	Doorgeschoven naar 2025
His 02 Stelmakerij inclusief de schuur achter de Stelmakerij	Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend	Groot schilderwerk kozijn en raam hout dekkend	€ 1.535	€	1.535	
His 02 Stelmakerij inclusief de schuur achter de Stelmakerij	Buiten schilderwerk kozijn&raam staal	Groot schilderwerk kozijn&raam staal	€ 294	€	294	
His 02 Stelmakerij inclusief de schuur achter de Stelmakerij	Binnenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend	Groot schilderwerk kozijn en raam hout dekkend	€ 166	€	166	Doorgeschoven naar 2025
His 02 Stelmakerij inclusief de schuur achter de Stelmakerij	Binnenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend	Groot schilderwerk kozijn en raam hout dekkend	€ 1.194	€	1.194	Doorgeschoven naar 2025
His 02 Stelmakerij inclusief de schuur achter de Stelmakerij	Binnen schilderwerk plafond hout dekkend	Groot schilderwerk plafond hout dekkend	€ 1.531	€	1.531	Doorgeschoven naar 2025
His 02 Stelmakerij inclusief de schuur achter de Stelmakerij	Binnen schilderwerk sauswerk op plafonds	Groot schilderwerk sauswerk	€ 1.375	€	1.375	Doorgeschoven naar 2025
His 02 Stelmakerij inclusief de schuur achter de Stelmakerij	Mechanisch ventilatie systeem, Itho box	Inspectie/controlle leidingstelsel	€ 287	€	287	
His 02 Stelmakerij inclusief de schuur achter de Stelmakerij	Blusmiddelen?					
His 02 Stelmakerij inclusief de schuur achter de Stelmakerij	Rookmelders?					
His 03 Streekmuseum MOW						
His 03 Streekmuseum MOW	Vloerafwerking hout	Aanbrengen slijtlaag laklaag	€ 416	€	416	
His 03 Streekmuseum MOW	Buiten schilderwerk metselwerk schilderwerk dekker	Metselwerk schilderwerk vervolg systeem	€ 4.340	€	4.340	
His 03 Streekmuseum MOW	Buiten schilderwerk windveer + dekker hout dekken	Schilderwerk DK vervolg systeem windvee	€ 296	€	296	
His 03 Streekmuseum MOW	Buiten schilderwerk Banderdeur hout dekkend	Schilderwerk vervolg systeem deur hout d	€ 340	€	340	
His 03 Streekmuseum MOW	Binnen schilderwerk vensterbank + luiken dekkend	Groot schilderwerk vensterbank + luiken	€ 585	€	585	
His 03 Streekmuseum MOW	Binnen schilderwerk deur hout dekkend (binnenzijde)	Groot schilderwerk deur hout dekkend	€ 715	€	715	
His 03 Streekmuseum MOW	Binnen schilderwerk deur hout dekkend (dubbelzijdig)	Groot schilderwerk deur hout dekkend	€ 1.609	€	1.609	
His 03 Streekmuseum MOW	Binnen schilderwerk diversen	Groot schilderwerk diversen	€ 457	€	457	
His 03 Streekmuseum MOW	Binnen schilderwerk sauswerk op wanden stuc	Groot schilderwerk sauswerk	€ 7.458	€	7.458	Let op: Eerst alleen herstel van wanden met sauswerk. Denk aan vervolgstap.
His 03 Streekmuseum MOW	Buiten schilderwerk deur hout dekkend	Schilderwerk vervolg systeem deur hout d	€ 219	€	219	
His 03 Streekmuseum MOW	Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend	Schilderwerk vervolg systeem kozijn & raam	€ 1.946	€	1.946	
His 03 Streekmuseum MOW	Binnenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend	Groot schilderwerk kozijn en raam hout dekkend	€ 2.203	€	2.203	
His 03 Streekmuseum MOW	Binnenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend	Groot schilderwerk kozijn en raam hout dekkend	€ 2.919	€	2.919	
His 03 Streekmuseum MOW	Binnen schilderwerk stuc plafond + balklaag hout dekkend	Groot schilderwerk plafond + balklaag hout dekkend	€ 1.521	€	1.521	
His 03 Streekmuseum MOW	Binnen schilderwerk sauswerk op plafonds gips	Groot schilderwerk sauswerk	€ 1.814	€	1.814	
His 03 Streekmuseum MOW	Gasleidingnet compleet	Keuring Scope 7A (verplicht Ja/Nee)	€ 1.143	€	1.143	Is niet verplicht verwijderd uit O-Prognose
His 03 Streekmuseum MOW	Handblusser Incl Contract	Reviseren (hervullen) Handblusser	€ 59	€	59	
His 03 Streekmuseum MOW	Handblusser Incl Contract	Reviseren (hervullen) Handblusser	€ 119	€	119	
His 03 Streekmuseum MOW	Inbraak-alarminstallatie Incl Contract	Vervangen Accuset	€ 91	€	91	
His 03 Streekmuseum MOW	Sanitair wastafel	Vervangen wastafelkraan	€ 224	€	224	Doorgeschoven naar 2025
His 03 Streekmuseum MOW	Sanitair : Uitstortgootsteen keramisch	Vervangen mengkraan	€ 82	€	82	Doorgeschoven naar 2025
His 03 Streekmuseum MOW	Stoepen metselwerk	Vervangen voegwerk gem. pad	€ 306	€	306	
His 03 Streekmuseum MOW	Stoepen natuursteen	Vervangen voegwerk stoep natuursteen	€ 373	€	373	
Jeu 01 Jongeren onderkomen Blijham						
Jeu 01 Jongeren onderkomen Blijham	Buiten schilderwerk puivulling hout dekkend	Schilderwerk vervolg systeem puivulling h	€ 463	€	463	Uitkomsten uit StrategischVastgoedplan afwachten gebouw is erg slecht! Doorgeschoven naar 2023
Jeu 01 Jongeren onderkomen Blijham	Dakrandafwerking aluminium afdekker	Vervangen aluminium afdekker	€ 1.229	€	1.229	Uitkomsten uit StrategischVastgoedplan afwachten gebouw is erg slecht! Doorgeschoven naar 2023
Jeu 01 Jongeren onderkomen Blijham	Randstrook bitumineus	Vervangen randstrook bitumineus	€ 2.844	€	2.844	Uitkomsten uit StrategischVastgoedplan afwachten gebouw is erg slecht! Doorgeschoven naar 2023
Jeu 01 Jongeren onderkomen Blijham	Dakbedekking bitumen	Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bit	€ 5.840	€	5.840	Uitkomsten uit StrategischVastgoedplan afwachten gebouw is erg slecht! Doorgeschoven naar 2023
Jeu 01 Jongeren onderkomen Blijham	C.V.- ketel	Vervangen cv-ketel	€ 1.364	€	1.364	Uitkomsten uit StrategischVastgoedplan afwachten gebouw is erg slecht! Doorgeschoven naar 2023
Jeu 01 Jongeren onderkomen Blijham	CV-expansievat	Vervangen CV-expansievat individueel	€ 193	€	193	Uitkomsten uit StrategischVastgoedplan afwachten gebouw is erg slecht! Doorgeschoven naar 2023
Jeu 01 Jongeren onderkomen Blijham	Dakventilator	Vervangen RPM ventilator	€ 755	€	755	Uitkomsten uit StrategischVastgoedplan afwachten gebouw is erg slecht! Doorgeschoven naar 2023
Jeu 01 Jongeren onderkomen Blijham	Sanitair wastafel	Vervangen wastafelkraan	€ 180	€	180	Uitkomsten uit StrategischVastgoedplan afwachten gebouw is erg slecht! Doorgeschoven naar 2023
Jeu 02 Jeugdsoos de Pitt						
Jeu 02 Jeugdsoos de Pitt	Gevelconstructie metselwerk	Hydrofoberen/Impregneren metselwerk	€ 930	€	930	Doorgeschoven naar 2023
Jeu 02 Jeugdsoos de Pitt	Raamdorpel metselwerk	Vervangen voegwerk raamdorpel metselw	€ 96	€	96	Doorgeschoven naar 2023
Jeu 02 Jeugdsoos de Pitt	Gevelafwerking voegwerk platvol	Vervangen voegwerk platvol	€ 6.458	€	6.458	Doorgeschoven naar 2023
Jeu 02 Jeugdsoos de Pitt	Wandafwerking tegels	Vervangen wandafwerking wandtegels	€ 1.939	€	1.939	Doorgeschoven naar 2023
Jeu 02 Jeugdsoos de Pitt	Wandafwerking behangwerk papier	Vervangen behangwerk papier	€ 540	€	540	
Jeu 02 Jeugdsoos de Pitt	Vloerafwerking dubbel hard gebakken tegels	Vervangen vloerafwerking dubbel hard ge	€ 869	€	869	Doorgeschoven naar 2023
Jeu 03 Jongerencentrum Hebe						

Jeu 03 Jongeren centrum Hebe	Gevelconstructie metselwerk	Onderzoeken scheurvorming gevel	€ 9.100	€ 9.100	
Jeu 03 Jongeren centrum Hebe	Gevelconstructie metselwerk (bewerkelijk)	Hydrofoberen/Impregneren metselwerk	€ 446	€ 446	
Jeu 03 Jongeren centrum Hebe	Gevelafdekking zink	Vervangen gevelafdekking zink	€ 826	€ 826	Doorgeschoven naar 2023
Jeu 03 Jongeren centrum Hebe	Bergingsdeur hout	Vervangen bergingsdeur hardhout	€ 1.537	€ 1.537	Doorgeschoven naar 2023
Jeu 03 Jongeren centrum Hebe	Dakkapel houtconstructie < 2m	Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bit	€ 85	€ 85	Doorgeschoven naar 2023
Jeu 03 Jongeren centrum Hebe	Dakkapel houtconstructie < 2m	Vervangen randstrook bitumineus	€ 118	€ 118	Doorgeschoven naar 2023
Jeu 03 Jongeren centrum Hebe	Lichtkoepel dubbelwandig >1 m2	Vervangen lichtkoepel dubbelwandig >1 m	€ 431	€ 431	Doorgeschoven naar 2023
Jeu 03 Jongeren centrum Hebe	Vloerafwerking : epoxy gietvloer	Aanbrengen epoxy gietvloer	€ 4.821	€ 4.821	Doorgeschoven naar 2025
Jeu 03 Jongeren centrum Hebe	Systeemplafond	Vervangen systeemplafond	€ 9.024	€ 9.024	Doorgeschoven naar 2025
Jeu 03 Jongeren centrum Hebe	Dakbedekking bitumen	Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bit	€ 2.002	€ 2.002	Doorgeschoven naar 2030 nav Koerts
Jeu 03 Jongeren centrum Hebe	Dakrandafwerking aluminium trim	Vervangen daktrim aluminium	€ 639	€ 639	Doorgeschoven naar 2030 nav Koerts
Jeu 03 Jongeren centrum Hebe	Dakbedekking bitumen	Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bit	€ 9.595	€ 9.595	Doorgeschoven naar 2030 nav Koerts
Jeu 03 Jongeren centrum Hebe	Dakrandafwerking aluminium trim	Vervangen daktrim aluminium	€ 738	€ 738	Doorgeschoven naar 2030 nav Koerts
Jeu 03 Jongeren centrum Hebe	Dakrandafwerking aluminium afdekkap	Vervangen afdekkap	€ 817	€ 817	Doorgeschoven naar 2030 nav Koerts
Jeu 03 Jongeren centrum Hebe	Dakpan beton	Vervangen dakpan beton exclusief panlatt	€ 5.703	€ 5.703	Doorgeschoven naar 2023
Jeu 03 Jongeren centrum Hebe	Vorsten beton	Vervangen betonvorst+ondervorst	€ 837	€ 837	Doorgeschoven naar 2023
Jeu 03 Jongeren centrum Hebe	Loodslab/loket hellend dak	Vervangen loodslabben/loket hellend dak	€ 1.246	€ 1.246	Doorgeschoven naar 2023
Jeu 03 Jongeren centrum Hebe	Rookgasdakdoorvoer kunststof	Vervangen rookgasafvoer kunststof	€ 275	€ 275	Doorgeschoven naar 2023 samen met de cv ketel
Jeu 03 Jongeren centrum Hebe	Rookgasdakdoorvoer kunststof	Vervangen rookgasafvoer kunststof	€ 275	€ 275	Doorgeschoven naar 2023 samen met de cv ketel
Jeu 03 Jongeren centrum Hebe	Ventilatie dakdoorvoer metaal	Vervangen dakdoorvoer metaal plat	€ 731	€ 731	Gelijk zetten met dakbedekking
Jeu 03 Jongeren centrum Hebe	RPM Ventilator	Vervangen RPM ventilator	€ 645	€ 645	Doorgeschoven naar 2024
Jeu 03 Jongeren centrum Hebe	Grote afzuigunits divers	Vervangen afzuigers	€ 2.896	€ 2.896	Doorgeschoven naar 2024
Jeu 03 Jongeren centrum Hebe	Noodverlichtingsinstallatie	Vervangen noodverlichting	€ 4.683	€ 4.683	
Jeu 03 Jongeren centrum Hebe	Inbraak-alarminstallatie	Vervangen inbraakalarminstallatie	€ 2.003	€ 2.003	
Jeu 03 Jongeren centrum Hebe	Bar- elementen	Vervangen bar elementen	€ 5.509	€ 5.509	
Jeu 04 Jongeren centrum Bthere					
Jeu 04 Jongeren centrum Bthere	Scheidingswand gipsplaat	Aanbrengen scheidingswand gips met reg	€ 4.546	€ 4.546	is reeds uitgevoerd door sww
Jeu 04 Jongeren centrum Bthere	Buitenplafond - boeidelen volkern	Vervangen buitenplafond volkern	€ 2.661	€ 2.661	Doorgeschoven naar 2027
Jeu 04 Jongeren centrum Bthere	Gootbekleding zink	Vervangen gootbekleding zink	€ 2.616	€ 2.616	Doorgeschoven naar 2027
Jeu 04 Jongeren centrum Bthere	Raamdorpel metselwerk	Vervangen voegwerk raamdorpel metselw	€ 639	€ 639	Doorgeschoven naar 2032
Jeu 04 Jongeren centrum Bthere	Zonwering buiten Uitvalschermen (handbediend)	Vervangen rolgordijn compleet	€ 882	€ 882	
Jeu 04 Jongeren centrum Bthere	Wandafwerking behangwerk scan	Vervangen behangwerk scan	€ 4.284	€ 4.284	
Jeu 04 Jongeren centrum Bthere	Vloerafwerking linoleum	Vervangen vloerafwerking linoleum	€ 6.201	€ 6.201	
Jeu 04 Jongeren centrum Bthere	Plafondafwerking houten delen	Vervangen plafondafwerking houten deler	€ 2.668	€ 2.668	Doorgeschoven naar 2025
Jeu 04 Jongeren centrum Bthere	Dakbedekking bitumen	Vervangen dakbedekking bitumen	€ 2.782	€ 2.782	
Jeu 04 Jongeren centrum Bthere	Randstrook APP	Vervangen randstrook APP	€ 664	€ 664	
Jeu 04 Jongeren centrum Bthere	Loodslabben plat dak	Vervangen loodslabben plat dak	€ 248	€ 248	
Jeu 04 Jongeren centrum Bthere	Rookgasdakdoorvoer kunststof	Vervangen rookgasafvoer kunststof	€ 138	€ 138	Gelijkgezet met de cv ketel
Jeu 04 Jongeren centrum Bthere	Hemelwaterafvoer pvc	Vervangen hemelwaterafvoer pvc	€ 503	€ 503	Doorgeschoven naar 2027
Jeu 04 Jongeren centrum Bthere	Boiler : Daalderop Close-In 10	Vervangen boiler	€ 537	€ 537	Doorgeschoven naar 2025
Jeu 04 Jongeren centrum Bthere	Airco systeem + Split units (Mithusbiish Inventer)	Vervangen Airco unit	€ 2.727	€ 2.727	Doorgeschoven naar 2023
Jeu 04 Jongeren centrum Bthere	Airco systeem + Split units (Mithusbiish Inventer)	Vervangen Splitsysteem t.b.v. Airco	€ 744	€ 744	Doorgeschoven naar 2023
Jeu 04 Jongeren centrum Bthere	Ventilatie dakdoorvoer metaal	Vervangen dakdoorvoer metaal plat	€ 487	€ 487	Gelijkgezet met dakbedekking
Jeu 04 Jongeren centrum Bthere	Ventilatie dakdoorvoer metaal	Vervangen dakdoorvoer metaal plat	€ 244	€ 244	Gelijkgezet met dakbedekking
Jeu 04 Jongeren centrum Bthere	Elektra arm. binnen : opbouw TL	Ver. armatuur 2 x 18 W	€ 2.073	€ 2.073	Doorgeschoven naar 2025
Jeu 04 Jongeren centrum Bthere	Elektra arm. binnen : inbouwspots (Halogeen)	Ver. armatuur (230 Volt)	€ 484	€ 484	Doorgeschoven naar 2025
Jeu 04 Jongeren centrum Bthere	Terrein onderhoud verhardingen-grastegels	Herstraten keiencirkels inclusief opnieuw v	€ 974	€ 974	2021 uitgevoerd door Willem
Jeu 04 Jongeren centrum Bthere	Elektra arm. buiten : gevelarmatuur (spatwaterdicht)	Verv. gevelarmatuur	€ 2.678	€ 2.678	Doorgeschoven naar 2025
Jeu 05 Jeugdste de Kapschuure					
Jeu 05 Jeugdste de Kapschuure	Buiten schilderwerk boeiboord hout dekkend	Klein schilderwerk boeiboord hout dekken	€ 282	€ 282	Kleine beurt schilderwerk
Jeu 05 Jeugdste de Kapschuure	Buiten schilderwerk algemeen dekkend (balkjes)	Buiten schilderwerk algemeen dekkend	€ 551	€ 551	Kleine beurt schilderwerk
Jeu 05 Jeugdste de Kapschuure	Buiten schilderwerk deur hout dekkend	Klein schilderwerk deur hout dekkend	€ 122	€ 122	Kleine beurt schilderwerk
Jeu 05 Jeugdste de Kapschuure	Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend	Klein schilderwerk kozijn en raam hout de	€ 476	€ 476	Kleine beurt schilderwerk
Jeu 05 Jeugdste de Kapschuure	Buiten schilderwerk plafond hout dekkend	Klein schilderwerk plafond hout dekkend	€ 1.067	€ 1.067	Kleine beurt schilderwerk
Jeu 06 Jeugdgebouw Wedde					
Jeu 06 Jeugdgebouw Wedde	Elektra arm. binnen : lichtbron halogeen --> LED (s)	Vervangen lichtbron halogeen --> LED	€ 223	€ 223	Doorgeschoven naar 2023
Jeu 06 Jeugdgebouw Wedde	Zonwering buiten Rolluiken	Vervangen rolluiken compleet	€ 1.212	€ 1.212	Doorgeschoven naar 2023
Jeu 06 Jeugdgebouw Wedde	Binnen schilderwerk diversen	Groot schilderwerk dekkend	€ 826	€ 826	Doorgeschoven naar 2023
Jeu 06 Jeugdgebouw Wedde	Dakpan beton	Betonpannen rechtleggen	€ 347	€ 347	Doorgeschoven naar 2023
Kin 01 Peuterspeelzaal 't Beertje					
Kin 01 Peuterspeelzaal 't Beertje	Blankglas enkel	Vervangen voor Blankglas HR ++ (gemidd	€ 1.157	€ 1.157	Gelijk met buitenschilderwerk doorgeschoven 2026
Kin 01 Peuterspeelzaal 't Beertje	Vloerafwerking : gietvloer polyurethaan	Vervangen toplaag polyurethaan gietvloer	€ 837	€ 837	Doorgeschoven naar 2023
Kin 01 Peuterspeelzaal 't Beertje	C.V.- ketel	Vervangen cv-ketel	€ 2.694	€ 2.694	Doorgeschoven naar 2023
Kin 01 Peuterspeelzaal 't Beertje	Handblusser	Reviseren (hervullen) Handblusser	€ 143	€ 143	
Kin 01 Peuterspeelzaal 't Beertje	Sanitair wastafel	Vervangen wastafel	€ 1.455	€ 1.455	Doorgeschoven naar 2023
Kin 01 Peuterspeelzaal 't Beertje	Sanitair : Uitstortgootsteen keramisch	Vervangen uitstortgootsteen	€ 716	€ 716	Doorgeschoven naar 2023
Kin 02 Peuterspeelzaal Dikkertje Dap					

Kin 02 Peuterspeelzaal Dikkertje Dap	Blankglas enkel	Vervangen voor Blankglas HR ++ (gemidd	€ 496	€	496	Gelijk met kleine schilderbeurt 2023
Kin 02 Peuterspeelzaal Dikkertje Dap	Buitenkraan (vorstvrij)	Vervangen buitenkraan	€ 193	€	193	Doorgeschoven naar 2023
Kin 02 Peuterspeelzaal Dikkertje Dap	Elektra arm. buiten : gevelarmatuur (spatwaterdicht	Verv. gevelarmatuur	€ 595	€	595	Doorgeschoven naar 2025
Kin 03 Kindercentrum Ter Apel						
Kin 03 Kindercentrum Ter Apel	Zonnepanelen (plat dak) Banen (solar bedekking)	Vervangen zonnepanelen	€ 16.000	€ 16.000		Overlopend van 2021
Kin 03 Kindercentrum Ter Apel	Omvormer SMA	Vervangen omvormer zonnepanelen-max c	€ 2.000	€ 2.000		Overlopend van 2021
Kin 03 Kindercentrum Ter Apel	Vloerafwerking coralmat	Vervangen vloerafwerking coralmat	€ 860	€	860	Doorgeschoven naar 2023
Kin 03 Kindercentrum Ter Apel	LBK : Luchtbehandelingskasten groter dan 5000 m3	Vervangen filtersets	€ 882	€	882	
Kin 04 Bijgebouw Kindercentrum Ter Apel						
kin 04 Bijgebouw Kindercentrum Ter Apel	Vloerafwerking coralmat	Vervangen vloerafwerking coralmat	€ 645	€	645	Doorgeschoven naar 2023
kin 04 Bijgebouw Kindercentrum Ter Apel	CV-expansievat 17 liter, Floco bwj.2010	Vervangen CV-expansievat individueel	€ 193	€	193	Gelijk gezet met vervangen van de cv-ketel 2025
kin 04 Bijgebouw Kindercentrum Ter Apel	Groot keuken vanaf 5 m1	Vervangen kitvoeg boven blad inclusief inv	€ 112	€	112	Indien nodig dan buitendienst. Is correctief, handeling verwijderen
kin 04 Bijgebouw Kindercentrum Ter Apel	voetlood is ook zeer slecht	Vervangen loodslabben plat dak	€ 1.243	€	1.243	Op advies van Baas voetlood vervangen
Mar 01 Marktgebouw Vlagtwedde						
Mar 01 Marktgebouw Vlagtwedde	Gevelbekleding hout	Vervangen gevelbekleding hout , naar voll	€ 5.153	€	5.153	
Mar 01 Marktgebouw Vlagtwedde	Wandafwerking volkern	Vervangen wandafwerking volkern	€ 2.208	€	2.208	
Mar 01 Marktgebouw Vlagtwedde	Vloerafwerking dubbel hard gebakken tegels	Vervangen vloerafwerking dubbel hard ge	€ 1.159	€	1.159	
Mar 01 Marktgebouw Vlagtwedde	Vloerafwerking linoleum	Vervangen vloerafwerking linoleum	€ 972	€	972	
Mar 01 Marktgebouw Vlagtwedde	Electrische kachels Dimplex	Vervangen electrische kachel	€ 694	€	694	
Mar 01 Marktgebouw Vlagtwedde	Binnenriolering PVC	Vervangen binnenriolering pvc	€ 552	€	552	
Mar 01 Marktgebouw Vlagtwedde	Keukenblok 1.5-2.0 m.	Herstellen	€ 110	€	110	
Mar 01 Marktgebouw Vlagtwedde	Keukenblok 1.5-2.0 m.	Vervangen keukenmengkraan	€ 74	€	74	
Mar 01 Marktgebouw Vlagtwedde	Sanitair : closetpot gemonteerd op vloer	Vervangen closetpot compleet	€ 413	€	413	
Mar 01 Marktgebouw Vlagtwedde	Sanitair urinoir	Vervangen urinoir	€ 240	€	240	
Mar 01 Marktgebouw Vlagtwedde	Sanitair wastafel	Vervangen wastafel	€ 485	€	485	
Mar 01 Marktgebouw Vlagtwedde	Sanitair wastafel	Vervangen wastafelkraan	€ 90	€	90	
Mar 01 Marktgebouw Vlagtwedde	Waterkraan	Vervangen buitenkraan	€ 193	€	193	
Mar 02						
Mar 05						
Mfa 01 MFA de Meet - Bellingwolde						
Mfa 01 MFA de Meet - Bellingwolde	Vloerafwerking Sporthal!!!		€ 60.000	€ 60.000		
Mfa 01 MFA de Meet - Bellingwolde	Vervangen verlichting	rm inbouw tl kleedkamers gangen en laatst	€ 16.000,00	€ 16.000,00		
Mfa 01 MFA de Meet - Bellingwolde	Trenomat scheidingswand (22.20 x 7 mtr.)	Wandvlakken 2 stuks 1300gr	€ 29.333	€	29.333	
Mfa 01 MFA de Meet - Bellingwolde	Trenomat scheidingswand (22.20 x 7 mtr.)	Windwerk 2 stuks	€ 17.878	€	17.878	
Mfa 01 MFA de Meet - Bellingwolde	Wandafwerking stucwerk	Vervangen stucwerk	€ 4.090	€	4.090	Doorgezet naar 2025
Mfa 01 MFA de Meet - Bellingwolde	Vloerafwerking linoleum dagopvang incl. Hal	Vervangen vloerafwerking linoleum	€ 6.000	€ 6.000		
Mfa 01 MFA de Meet - Bellingwolde	Vloerafwerking linoleum-tribune	Vervangen vloerafwerking linoleum incl. tr	€ 15.374	€ 15.374		
Mfa 01 MFA de Meet - Bellingwolde	Systeemplafond mineraalplaat	Vervangen systeemplafond	€ 3.041	€	3.041	
Mfa 01 MFA de Meet - Bellingwolde	Randstrook bitumineus	Vervangen randstrook bitumineus	€ 3.298	€	3.298	
Mfa 01 MFA de Meet - Bellingwolde	Randstrook bitumineus	Vervangen randstrook bitumineus	€ 7.713	€	7.713	
Mfa 01 MFA de Meet - Bellingwolde	Onderhoud vervanging Sporttoestellen		€ 13.300	€	13.300	
Mfa 02 MFA de Koningsspil - Blijham						
Mfa 02 MFA de Koningsspil - Blijham	Binnen schilderwerk metselwerk	Groot schilderwerk metselwerk	€ 3.976	€ 3.976		Overloop van 2021
Mfa 02 MFA de Koningsspil - Blijham	Binnen schilderwerk deur hout dekkend (dubbelzijdig)	Groot schilderwerk deur hout dekkend	€ 3.909	€ 3.909		Overloop van 2021
Mfa 02 MFA de Koningsspil - Blijham	Binnen schilderwerk diversen	Groot schilderwerk diversen	€ 465	€ 465		Overloop van 2021
Mfa 02 MFA de Koningsspil - Blijham	Binnen schilderwerk sauswerk op wanden scan	Groot schilderwerk sauswerk	€ 2.056	€ 2.056		Overloop van 2021
Mfa 02 MFA de Koningsspil - Blijham	Binnen schilderwerk sauswerk op wanden stuc	Groot schilderwerk sauswerk	€ 1.279	€ 1.279		Overloop van 2021
Mfa 02 MFA de Koningsspil - Blijham	Buitenschilderwerk kozijn en deuren hout dekkend	Groot schilderwerk kozijn en deuren hout d	€ 698	€ 698		Overloop van 2021
Mfa 02 MFA de Koningsspil - Blijham	Asbestinventarisatie per object: eenmalig	Asbestinventarisatie type A	€ 591	€ 591		Overloop van 2022
Mfa 02 MFA de Koningsspil - Blijham	Randstrook bitumineus	Vervangen randstrook bitumineus	€ 3.306	€	3.306	Gelijk gezet met dakbedekking 2027
Mfa 02 MFA de Koningsspil - Blijham	Boiler	Vervangen boiler	€ 250	€	250	Vervangen in 2021
Mfa 02 MFA de Koningsspil - Blijham	Ventilatie dakdoorvoer	Vervangen dakdoorvoer	€ 481	€	481	Gelijk gezet met dakbedekking 2027
Mfa 02 MFA de Koningsspil - Blijham	Handblusser Incl Contract	Reviseren (hervullen) Handblusser	€ 133	€	133	
Mfa 02 MFA de Koningsspil - Blijham	Handblusser Incl Contract	Reviseren (hervullen) Handblusser	€ 133	€	133	
Mfa 02 MFA de Koningsspil - Blijham	Inbraak-alarminstallatie Incl Contract	Vervangen Accuset	€ 102	€	102	
Mfa 02 MFA de Koningsspil - Blijham	Keukenblok < 1.5 m.	Vervangen keukenblok <=1.5 m	€ 2.798	€	2.798	Blok in Steunste was goed. Overige i.v.m. mogelijke verbouw uitstellen
Mfa 02 MFA de Koningsspil - Blijham	Keukenblok < 1.5 m.	Vervangen keukenmengkraan	€ 343	€	343	"
Mfa 02 MFA de Koningsspil - Blijham	Keukenblok < 1.5 m.	Vervangen tegelwerk boven blad lengte 2.	€ 1.148	€	1.148	"
Mfa 02 MFA de Koningsspil - Blijham	Sanitair : Uitstortgootsteen keramisch	Vervangen mengkraan	€ 184	€	184	1 stuks aanwezig stuks verwijderd, 1 stuks doorgeschoven
Mfa 02 MFA de Koningsspil - Blijham	Sanitair : Uitstortgootsteen keramisch	Vervangen uitstortgootsteen	€ 1.332	€	1.332	"
Mfa 02 MFA de Koningsspil - Blijham	Sanitair : Closetpot	Vervangen closetpot compleet	€ 3.805	€	3.805	Klopt niet in MJOP. Verwijderd
Mfa 02 MFA de Koningsspil - Blijham	Sanitair wastafel	Vervangen wastafel	€ 4.510	€	4.510	Klopt niet in MJOP. Verwijderd
Mfa 02 MFA de Koningsspil - Blijham	Sanitair wastafel	Vervangen wastafelkraan	€ 837	€	837	Klopt niet in MJOP. Verwijderd

Mfa 03 MFA 't Noaberhoes - Veelerveen					
Mfa 03 MFA 't Noaberhoes - Veelerveen	Kozijn buiten puivulling asbestverdacht	Afvoeren asbestcement	€ 3.839	€ 3.839	Overloop van 2021
Mfa 03 MFA 't Noaberhoes - Veelerveen	Kozijn buiten puivulling asbestverdacht	Vervangen puivulling abc->kunststof	€ 7.155	€ 7.155	Overloop van 2021
Mfa 03 MFA 't Noaberhoes - Veelerveen	Asbestinventarisatie per object: eenmalig	Asbestinventarisatie type A	€ 821	€ 821	Overloop van 2021 Opdr. Gegeven
Mfa 03 MFA 't Noaberhoes - Veelerveen	Vloerafwerking : gietvloer polyurethaan	Face-lift polyurethaan gietvloer 2mm	€ 1.851	€ 1.851	gelijkgezet met vervanging in 2025
Mfa 03 MFA 't Noaberhoes - Veelerveen	Vloerafwerking : gietvloer polyurethaan	Vervangen toplaag polyurethaan gietvloer	€ 926	€ 926	gelijkgezet met vervanging in 2025
Mfa 03 MFA 't Noaberhoes - Veelerveen	Vloerafwerking coralmat (entreemat)	Vervangen vloerafwerking coralmat	€ 992	€ 992	gelijkgezet met vervanging in 2025
Mfa 03 MFA 't Noaberhoes - Veelerveen	Binnenschilderwerk diversen hout dekkend	Groot schilderwerk hout dekkend	€ 826	€ 826	Gelijk gezet met overig binnen schilderwerk 2023
Mfa 03 MFA 't Noaberhoes - Veelerveen	Dakbedekking bitumen	Vervangen dakbedekking bitumen	€ 44.730	€ 44.730	
Mfa 03 MFA 't Noaberhoes - Veelerveen	Dakrandafwerking aluminium trim	Vervangen daktrim aluminium	€ 3.713	€ 3.713	
Mfa 03 MFA 't Noaberhoes - Veelerveen	Temperatuurvoelers (CV-installatie)	Vervangen temperatuurvoelers (CV-install	€ 220	€ 220	Doorgeschoven naar 2024
Mfa 03 MFA 't Noaberhoes - Veelerveen	C.V.- ketel	Vervangen cv-ketel	€ 10.543	€ 10.543	Doorgeschoven naar 2024
Mfa 03 MFA 't Noaberhoes - Veelerveen	C.V.- pomp Grundfos Magna 65-60 F /340 (1 x 230	Vervangen circulatiepomp	€ 2.353	€ 2.353	Doorgeschoven naar 2024
Mfa 03 MFA 't Noaberhoes - Veelerveen	Boiler : Itho Daalderop Close-In 10	Vervangen boiler	€ 269	€ 269	Doorgeschoven naar 2024
Mfa 03 MFA 't Noaberhoes - Veelerveen	Regelkleppen	Vervangen regelkleppen	€ 1.338	€ 1.338	Doorgeschoven naar 2024
Mfa 03 MFA 't Noaberhoes - Veelerveen	Dakventilator	Vervangen ventilator	€ 1.873	€ 1.873	Doorgeschoven naar 2024
Mfa 03 MFA 't Noaberhoes - Veelerveen	Regelkast	Vervangen regeling	€ 9.917	€ 9.917	Doorgeschoven naar 2024
Mfa 03 MFA 't Noaberhoes - Veelerveen	Brandslang haspel Incl Contract	Vervangen brandslang haspel	€ 2.873	€ 2.873	
Mfa 03 MFA 't Noaberhoes - Veelerveen	Onderhoud vervanging Sporttoestellen		€ 4.200	€ 4.200	
Mfa 03 MFA 't Noaberhoes - Veelerveen	Toegangspoort hout	Vervangen poort hout	€ 232	€ 232	Van huurder. Fondscode 70.
Mfa 03 MFA 't Noaberhoes - Veelerveen	Tafeltennistafel beton	Vervangen tafeltennistafel	€ 1.928	€ 1.928	Doorgeschoven naar 2024.
Mfa 04 MFA 't Aambeeld - Vlagtwedde					
Mfa 04 MFA 't Aambeeld - Vlagtwedde	Binnenschilderwerk diversen hout dekkend	Trappen lakken centrale hal	€ 2.500	€ 2.500	Overloop van 2021 Opdr. Beikes
Mfa 04 MFA 't Aambeeld - Vlagtwedde	Algemeen schuur / berging	Schilderwerk deuren	€ 960	€ 960	Overloop van 2021 Opdr. Beikes
Mfa 04 MFA 't Aambeeld - Vlagtwedde	Binnenschilderwerk diversen hout dekkend	Groot schilderwerk hout dekkend	€ 2.500	€ 2.500	Overloop van 2021 Opdr. Beikes
Mfa 04 MFA 't Aambeeld - Vlagtwedde	Binnen schilderwerk sauswerk op wanden	Groot schilderwerk sauswerk-beschadiging	€ 15.000	€ 15.000	Overloop van 2021 Opdr. Beikes
Mfa 04 MFA 't Aambeeld - Vlagtwedde	Binnenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend	Groot schilderwerk kozijn en raam hout del	€ 19.391	€ 19.391	Overloop van 2021 Opdr. Beikes
Mfa 04 MFA 't Aambeeld - Vlagtwedde	Vloerafwerking tapijt	Reinigen tapijt	€ 428	€ 428	
Mfa 04 MFA 't Aambeeld - Vlagtwedde	Vloerafwerking schraapmat	Vervangen vloerafwerking schraapmat	€ 1.074	€ 1.074	Doorgeschoven naar 2023
Mfa 04 MFA 't Aambeeld - Vlagtwedde	CV-expansievat 110 liter flexcon	Vervangen CV-expansievat individueel	€ 380	€ 380	Gelijkgezet met de cv ketel
Mfa 04 MFA 't Aambeeld - Vlagtwedde	LBK : Luchtbehandelingskasten NED Air NKD 17.7	Vervangen filtersets	€ 1.763	€ 1.763	
Mfa 04 MFA 't Aambeeld - Vlagtwedde	Elektra arm. binnen : downlight (Halogeen)	Verv. downlight Halogeen 230 V-door LED	€ 4.832	€ 4.832	Doorgeschoven naar 2023
Mfa 04 MFA 't Aambeeld - Vlagtwedde	Handblusser	Vervangen Handblusser	€ 1.466	€ 1.466	
Mfa 05 MFA de Zuides - Sellingen					
Mfa 05 MFA de Zuides - Sellingen	Vloerafwerking coralmat	Vervangen vloerafwerking coralmat	€ 9.956	€ 9.956	Doorgeschoven naar 2025.
Mfa 05 MFA de Zuides - Sellingen	Buiten schilderwerk Houten kolom transparant	Groot schilderwerk kolom hout transparant	€ 3.588	€ 3.588	
Mfa 05 MFA de Zuides - Sellingen	Buiten schilderwerk metalen latei	Groot schilderwerk metalen latei	€ 3.679	€ 3.679	Doorgeschoven naar 2030.
Mfa 05 MFA de Zuides - Sellingen	Legionella preventie (met douchevoorziening) : keur	Opstellen beheersplan	€ 716	€ 716	
Mfa 05 MFA de Zuides - Sellingen	LBK : Luchtbehandelingskasten Inatherm vex330C-2	Vervangen filtersets	€ 1.763	€ 1.763	
Mfa 05 MFA de Zuides - Sellingen	LBK : Luchtbehandelingskasten Inatherm vex320C-2	Vervangen filtersets	€ 882	€ 882	
Mfa 05 MFA de Zuides - Sellingen	LBK : Luchtbehandelingskasten Inatherm vex360 21	Vervangen filtersets	€ 661	€ 661	
Mfa 05 MFA de Zuides - Sellingen	Onderhoud vervanging Sporttoestellen		€ 4.750	€ 4.750	
Mol 01 Molen Ter Haar					
Mol 01 Molen Ter Haar	Onderhoud molen-algemeen-geen inspectie	Onderhoud onvoorzien (reservering)	€ 9.146	€ 9.146	
Mol 01 Molen Ter Haar	Onderhoud conform prioriteitenlijst EAG	Windpeluw vervangen	€ 16.900		AANVULLING
Mol 01 Molen Ter Haar	Onderhoud conform prioriteitenlijst EAG	Afdekken van kruisplaatkoppen	€ 1.500		AANVULLING
Mol 01 Molen Ter Haar	Onderhoud conform prioriteitenlijst EAG	Belegstukken aanbrengen	€ 4.500		AANVULLING
Mol 01 Molen Ter Haar	Beschikbaar vanuit de 2e bestuursrapportage		€ -20.500		
Mol 02 Molen Veelerveen					
Mol 02 Molen Veelerveen	Molenzeeilen, kettingen en touwen buitenroe	Herstel	€ 274	€ 274	Vervallen element en handelingen aangepast
Mol 02 Molen Veelerveen	Molen inspecteren	Molen inspecteren en PIP plan bijwerken	€ 549	€ 549	
Mol 02 Molen Veelerveen	Onderhoud conform prioriteitenlijst EAG	Bekleding Achtkant vervangen	€ 23.500		AANVULLING
Mol 02 Molen Veelerveen	Onderhoud conform prioriteitenlijst EAG	Mastiekkraag op stelling herstellen incl. voetlood vervangen	€ 7.200		AANVULLING
Mol 02 Molen Veelerveen	Onderhoud conform prioriteitenlijst EAG	Bovenwiel kruisarm fixeren en afstellen	€ 5.000		AANVULLING
Mol 03 Molen Vriescheloo					
Mol 03 Molen Vriescheloo	Molen inspecteren	Molen inspecteren en PIP plan bijwerken	€ 549		
Mol 03 Molen Vriescheloo	Onderhoud conform prioriteitenlijst EAG	Bekleding achtkant vervangen incl dakbeschoot	€ 35.000		AANVULLING
Mol 03 Molen Vriescheloo	Onderhoud conform prioriteitenlijst EAG	Dakleer kap	€ 12.000		AANVULLING
Mol 03 Molen Vriescheloo	Onderhoud conform prioriteitenlijst EAG	Beplating onder mastiekkraag	€ 3.250		AANVULLING
Mol 03 Molen Vriescheloo	Onderhoud conform prioriteitenlijst EAG	Buitenroe vervangen	€ 38.000		AANVULLING
Mol 03 Molen Vriescheloo	Onderhoud conform prioriteitenlijst EAG	Binnenroe vervangen	€ 38.000		AANVULLING
Mol 04 Molen Bellingwolde					
Mol 04 Molen Bellingwolde	Bliksemafleiders	Vervangen bliksembeveiliging	€ 777		
Mol 04 Molen Bellingwolde	Molen inspecteren	Molen inspecteren en PIP plan bijwerken	€ 549		

Mol 04 Molen Bellingwolde	Vervangen van de lange schoren			€	12.000		AANVULLING	
Mol 04 Molen Bellingwolde	Herstellen vloerbalken			€	5.100		AANVULLING	
Mol 04 Molen Bellingwolde	Herstel verbetering kruien			€	5.000		AANVULLING	
Mol 04 Molen Bellingwolde	Herstellen voegwerk			€	8.000		AANVULLING	
Mol 04 Molen Bellingwolde	Kleine beurt mechaniek			€	5.000		AANVULLING	
Mol 05 Molen Bourtange								
Mol 05 Molen Bourtange	Onderhoud molen-algemeen-geen inspectie	Onderhoud onvoorzien (reservering)	€ 9.146					
Mol 05 Molen Bourtange	Waterdicht maken van de kap			€	3.000		AANVULLING	
Mol 05 Molen Bourtange	Herstellen steenlijst			€	10.000		AANVULLING	
Mol 05 Molen Bourtange	Herstel wiekenkruis			€	45.000		AANVULLING	
	Molens algemeen Subsidie			€	-21.600			
Oud 01 Telefooncel								
Oud 01 Telefooncel	Elektra arm. binnen : lichtbron halogeen --> LED (s)	Vervangen lichtbron halogeen --> LED	€ 74		€	74	Doorgeschoven naar 2032	
Oud 02								
Ove 01 Wedeka gebouwtje Selligen								
Ove 01 Wedeka gebouwtje Selligen	Algemeen planmatig onderhoud (nog nader uit te sp	Algemeen planmatig onderhoud buiten, w	€ 826	€	826		Nazien of Wedeka verantwoordelijk is voor het onderhoud.	
Ove 02 Sluiswachtershuisje Ter Apel/Barnflair								
Ove 02 Sluiswachtershuisje Ter Apel/Barnflair	Diversen-renovatie ed	Schilderwerk, diverse onderhoud taakstell	€ 5.509	€	1.000		Overige werkzaamheden door eigen dienst.	
Ove 03 Hertenkamp								
Ove 03 Hertenkamp	Gootconstructie goot + beugels pvc	Vervangen goot & beugels pvc	€ 777		€	777	Geen planmatig onderhoud 1 jaar doorgeschoven in Oprognose	
Ove 03 Hertenkamp	Buiten schilderwerk gevelbekleding hout	Schilderwerk vervolg systeem gevelbekled	€ 3.483		€	3.483	"	
Ove 03 Hertenkamp	Buiten schilderwerk boeiboord hout dekkend	Schilderwerk vervolg systeem boeiboord	€ 483		€	483	"	
Ove 03 Hertenkamp	Buiten schilderwerk windveer hout dekkend	Schilderwerk DK vervolg systeem windvee	€ 483		€	483	"	
Ove 03 Hertenkamp	Buiten schilderwerk deur hout dekkend	Schilderwerk vervolg systeem deur hout d	€ 219		€	219	"	
Ove 03 Hertenkamp	Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend	Schilderwerk vervolg systeem kozijn & ra	€ 154		€	154	"	
Ove 03 Hertenkamp	Kachel (losstaand)	Vervangen gevelkachel	€ 183		€	183	"	
Ove 03 Hertenkamp	Hemelwaterafvoer pvc	Vervangen hemelwaterafvoer pvc	€ 278		€	278	"	
Ove 03 Hertenkamp	Elektra arm. binnen : lichtbron halogeen --> LED (s)	Vervangen lichtbron halogeen --> LED	€ 148		€	148	"	
Ove 03 Hertenkamp	Sanitair : Uitstortgootsteen keramisch	Vervangen mengkraan	€ 82		€	82	"	
Ove 03 Hertenkamp	Overkapping-dierenverblijf	Verfysteem laat los, oplossen	€ 4.573		€	4.573	"	
Ove 04 Pomphuisje Helofietenveld Ter Apel								
Ove 05 Pomphuisje Helofietenveld Vlagtwedde								
Ove 16 RSG Westermarke / Huisvesting VO Asielonderwijs Westermarke								
Ove 16 RSG Westermarke / Huisvesting VO Asielonderwijs Westermarke	Binnen schilderwerk deur hout transparant	Groot schilderwerk deur hout transparant	€ 814		€	814	Eerst 1 jaar doorschuiven	
Ove 16 RSG Westermarke / Huisvesting VO Asielonderwijs Westermarke	Kozijn buiten hout	Vervangen kozijn zachthout	€ 28.199		€	28.199	"	
Ove 16 RSG Westermarke / Huisvesting VO Asielonderwijs Westermarke	Vloerafwerking coralmat (entreemat)	Vervangen vloerafwerking coralmat	€ 1.118		€	1.118	"	
Ove 16 RSG Westermarke / Huisvesting VO Asielonderwijs Westermarke	Buiten schilderwerk gevelrooster hout dekkend	Schilderwerk gevelrooster hout dekkend	€ 165		€	165	"	
Ove 16 RSG Westermarke / Huisvesting VO Asielonderwijs Westermarke	Buiten schilderwerk deur hout dekkend	Schilderwerk vervolg systeem deur hout d	€ 136		€	136	"	
Ove 16 RSG Westermarke / Huisvesting VO Asielonderwijs Westermarke	Buiten schilderwerk beton boeiboord	Schilderwerk vervolg systeem Gevelband l	€ 2.833		€	2.833	"	
Ove 16 RSG Westermarke / Huisvesting VO Asielonderwijs Westermarke	Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend	Schilderwerk vervolg systeem kozijn & ra	€ 1.739		€	1.739	"	
Ove 16 RSG Westermarke / Huisvesting VO Asielonderwijs Westermarke	Buiten schilderwerk hek hout dekkend	Schilderwerk vervolg systeem hek hout de	€ 384		€	384	"	
Ove 16 RSG Westermarke / Huisvesting VO Asielonderwijs Westermarke	Buiten schilderwerk hek hout dekkend	Schilderwerk hek hout dekkend	€ 198		€	198	"	
Ove 16 RSG Westermarke / Huisvesting VO Asielonderwijs Westermarke	Buiten schilderwerk betonconstructie plafond	Schilderwerk vervolg systeem betonconstr	€ 322		€	322	"	
Ove 16 RSG Westermarke / Huisvesting VO Asielonderwijs Westermarke	Gasleidingnet compleet	Keuring Scope 7A	€ 1.412	€	1.412		Veiligheid wel uitvoeren let op verrekening!	
Ove 16 RSG Westermarke / Huisvesting VO Asielonderwijs Westermarke	Noodverlichtingsinstallatie (vluchtwegverlichting)	Vervangen Accuset (vluchtwegverlichting)	€ 143	€	143		"	
Ove 16 RSG Westermarke / Huisvesting VO Asielonderwijs Westermarke	Brandmeldinstallatie	Vervangen Accuset	€ 113	€	113		"	
Ove 16 RSG Westermarke / Huisvesting VO Asielonderwijs Westermarke	Handblusser	Reviseren (hervullen) Handblusser	€ 220		€	220	Wordt door RSG zelf uitgevoerd	
Ove 16 RSG Westermarke / Huisvesting VO Asielonderwijs Westermarke	Handblusser	Reviseren (hervullen) Handblusser	€ 147		€	147	Wordt door RSG zelf uitgevoerd	
Ove 16 RSG Westermarke / Huisvesting VO Asielonderwijs Westermarke	Schoonlooproosters staal	Vervangen schoonlooproosters staal	€ 125		€	125	Eerst 1 jaar doorschuiven	
Ove 17 Klein Onderhoud Wegen								
Ove 17 Klein Onderhoud Wegen	Planmatig Onderhoud	Planmatig Onderhoud	€ 39.943	€	10.000	€	29.943	Geschat noodzaak 2022
Speel 01 Speel en sport locaties - 30 st. vlagtwedde 19 st. bellingwedde								
Speel 01 Speel en sport locaties - 30 st. vlagtwedde 19 st. bellingwedde	Algemeen onderhoud en vervanging obv SPEELPLAN	Vervanging toestellen op basis van plan ei	€ 22.864	€	22.864			
Spo 01 Sportaccommodatie Blijham								
Spo 01 Sportaccommodatie Blijham	Binnen schilderwerk deur hout dekkend (dubbelzijdig)	Groot schilderwerk deur hout dekkend-zie p	€ 4.000		€	4.000	Overloop van 2021 Opdr. Afeer Uitvoering eind 2021 / begin 2022	
Spo 01 Sportaccommodatie Blijham	Vloerafwerking coralmat (entreemat)	Vervangen vloerafwerking coralmat	€ 90		€	90		
Spo 01 Sportaccommodatie Blijham	Onderhoud vervanging Sporttoestellen		€ 5.600	€	5.600			
Spo 02 Gymlokaal Ter Apelkanaal								

Spo 02 Gymlokaal Ter Apelkanaal	Scheidingswand volkern sanitair	Vervangen sanitair wand volkern	€ 2.534	€	2.534	doorgeschoven naar 2023
Spo 02 Gymlokaal Ter Apelkanaal	Boeiboord-kunststof	Vervangen boeiboord kunststof	€ 1.909	€	1.909	doorgeschoven naar 2023
Spo 02 Gymlokaal Ter Apelkanaal	Lichtkoepel dubbelwandig <1 m2	Vervangen lichtkoepel dubbelwandig <1 m	€ 778	€	778	Reeds uitgevoerd in 2021
Spo 02 Gymlokaal Ter Apelkanaal	Wandafwerking tegels	Vervangen wandafwerking wandtegels	€ 12.517	€	12.517	doorgeschoven naar 2023
Spo 02 Gymlokaal Ter Apelkanaal	Vloerafwerking dubbel hard gebakken tegels	Vervangen vloerafwerking dubbel hard ge	€ 15.995	€	15.995	doorgeschoven naar 2023
Spo 02 Gymlokaal Ter Apelkanaal	Dakbedekking bitumen + leislag	Vervangen dakbedekking bitumen ongeba	€ 19.761	€	19.761	Op advies van Dakdekker doorgeschoven naar 2035
Spo 02 Gymlokaal Ter Apelkanaal	Randstrook bitumineus	Vervangen randstrook bitumineus	€ 2.074	€	2.074	Op advies van Dakdekker doorgeschoven naar 2035
Spo 02 Gymlokaal Ter Apelkanaal	Dakrandafwerking aluminium trim	Vervangen daktrim aluminium	€ 1.721	€	1.721	Op advies van Dakdekker doorgeschoven naar 2035
Spo 02 Gymlokaal Ter Apelkanaal	Dakbedekking bitumen + leislag	Vervangen dakbedekking bitumen	€ 16.765	€	16.765	Op advies van Dakdekker doorgeschoven naar 2035
Spo 02 Gymlokaal Ter Apelkanaal	Randstrook bitumineus	Vervangen randstrook bitumineus	€ 2.399	€	2.399	Op advies van Dakdekker doorgeschoven naar 2035
Spo 02 Gymlokaal Ter Apelkanaal	Dakrandafwerking aluminium trim	Vervangen daktrim aluminium	€ 1.303	€	1.303	Op advies van Dakdekker doorgeschoven naar 2035
Spo 02 Gymlokaal Ter Apelkanaal	Loodslabben plat dak	Vervangen loodslabben plat dak	€ 2.098	€	2.098	Op advies van Dakdekker doorgeschoven naar 2035
Spo 02 Gymlokaal Ter Apelkanaal	Rookgasdakdoorvoer kunststof	Vervangen rookgasafvoer kunststof	€ 275	€	275	gelijkgezet met vervangen cv 2026
Spo 02 Gymlokaal Ter Apelkanaal	Legionella preventie (met douchevoorziening) : keur	Uitgebreide risico analyse	€ 450	€	450	
Spo 02 Gymlokaal Ter Apelkanaal	CV-leidingen	Vervangen cv-leidingen stelpost	€ 752	€	752	doorgeschoven naar 2023
Spo 02 Gymlokaal Ter Apelkanaal	Radiatoren	Vervangen radiator	€ 5.730	€	5.730	doorgeschoven naar 2023
Spo 02 Gymlokaal Ter Apelkanaal	Ventilatie dakdoorvoer metaal groot	Vervangen dakdoorvoer metaal plat	€ 632	€	632	Gelijk gezet met dakbedekking 2035
Spo 02 Gymlokaal Ter Apelkanaal	Ventilatie dakdoorvoer metaal	Vervangen dakdoorvoer metaal plat	€ 2.802	€	2.802	Gelijk gezet met dakbedekking 2035
Spo 02 Gymlokaal Ter Apelkanaal	Groepenkast met oude stoppen	Vervangen groepenkast	€ 7.162	€	7.162	Doorgeschoven naar 2025
Spo 02 Gymlokaal Ter Apelkanaal	Elektra arm. binnen : opbouw TL	Verv. armatuur 2 x 18 W	€ 2.591	€	2.591	Doorgeschoven naar 2025
Spo 02 Gymlokaal Ter Apelkanaal	Elektra arm. binnen : downlight (Halogeen)	Verv. downlight Halogeen 230 V	€ 494	€	494	Doorgeschoven naar 2025
Spo 02 Gymlokaal Ter Apelkanaal	Douchegarnituur	Vervangen douchegarnituur	€ 959	€	959	
Spo 02 Gymlokaal Ter Apelkanaal	Douchegarnituur	Vervangen douchemengkraan	€ 1.549	€	1.549	
Spo 02 Gymlokaal Ter Apelkanaal	Sanitair : closetpot gemonteerd op vloer	Vervangen closetpot compleet	€ 1.240	€	1.240	
Spo 02 Gymlokaal Ter Apelkanaal	Sanitair wastafel	Vervangen wastafel	€ 1.455	€	1.455	
Spo 02 Gymlokaal Ter Apelkanaal	Sanitair wastafel	Vervangen wastafelkraan	€ 270	€	270	
Spo 02 Gymlokaal Ter Apelkanaal	Wastrog RVS	Vervangen koudwaterkraan	€ 169	€	169	
Spo 02 Gymlokaal Ter Apelkanaal	Wastrog RVS	Vervangen wastrog RVS	€ 724	€	724	
Spo 02 Gymlokaal Ter Apelkanaal	Sanitair : uitstortgootsteen	Vervangen mengkraan	€ 99	€	99	
Spo 02 Gymlokaal Ter Apelkanaal	Sanitair : uitstortgootsteen	Vervangen uitstortgootsteen	€ 287	€	287	
Spo 02 Gymlokaal Ter Apelkanaal	Onderhoud vervanging Sporttoestellen		€ 5.600	€	5.600	
Spo 02 Gymlokaal Ter Apelkanaal	Elektra arm. buiten : gevelarmatuur (spatwaterdicht)	Verv. gevelarmatuur	€ 893	€	893	Doorgeschoven naar 2025
Spo 03 Gymlokaal Kapelweg						
Spo 03 Gymlokaal Kapelweg	Vloerafwerking linoleum	Vervangen vloerafwerking linoleum	€ 3.163	€	3.163	Overloop van 2021
Spo 03 Gymlokaal Kapelweg	Plafondafwerking zachtboard	Vervangen plafondafwerking zachtboard->c	€ 13.319	€	13.319	Overloop van 2021 Opdr. V. Lessen
Spo 03 Gymlokaal Kapelweg	Waterslag aluminium	Vervangen waterslag aluminium	€ 604	€	604	Doorgeschoven naar 2023
Spo 03 Gymlokaal Kapelweg	Binnenschilderwerk deur hout dekkend (dubbelzijdig)	Groot schilderwerk deur hout dekkend	€ 1.508	€	125	
Spo 03 Gymlokaal Kapelweg	Binnenschilderwerk diversen hout dekkend	Groot schilderwerk hout dekkend	€ 331	€	75	
Spo 03 Gymlokaal Kapelweg	Binnenschilderwerk sauswerk op wanden	Groot schilderwerk sauswerk	€ 1.261	€	250	
Spo 03 Gymlokaal Kapelweg	Binnenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend	Groot schilderwerk kozijn en raam hout de	€ 5.972	€	500	
Spo 03 Gymlokaal Kapelweg	Binnenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend	Groot schilderwerk kozijn en raam hout de	€ 2.323	€	125	
Spo 03 Gymlokaal Kapelweg	Binnenschilderwerk sauswerk op plafonds	Groot schilderwerk sauswerk	€ 1.187	€	225	
Spo 03 Gymlokaal Kapelweg	CV-leidingen	Vervangen cv-leidingen stelpost	€ 2.204	€	2.204	Doorgeschoven naar 2025
Spo 03 Gymlokaal Kapelweg	Voorzetbrander Riello Guhler 35-91 kw	Vervangen voorzetbrander	€ 674	€	674	Doorgeschoven naar 2023
Spo 03 Gymlokaal Kapelweg	Heteluchtverwarming MARK GN75S bwj. 2000	Vervangen heteluchtachel	€ 9.225	€	9.225	Doorgeschoven naar 2023
Spo 03 Gymlokaal Kapelweg	Dakventilator Stork Air 920min-1	Vervangen RPM ventilator	€ 865	€	865	Doorgeschoven naar 2023
Spo 03 Gymlokaal Kapelweg	Onderhoud vervanging Sporttoestellen		€ 5.000	€	5.000	
Spo 04-1 Gymzaal apart in De Vlinder						
Spo 04-1 Gymzaal apart in De Vlinder	Vliesgevel-sporthal laag deel rond (ca. 75m1)	Reinigen kozijn aluminium	€ 1.327	€	1.327	Gevelreiniging uitgevoerd 2020 Totaal meenemen in gevelreiniging. Doorgeschoven naar 2023
Spo 04-1 Gymzaal apart in De Vlinder	Vliesgevel-sporthal hoog deel vierkant	Reinigen kozijn aluminium	€ 1.787	€	1.787	
Spo 04-1 Gymzaal apart in De Vlinder	Gevelbekleding volkern	Vervangen beschadigde gevelbekleding vc	€ 5.509	€	5.509	Doorgeschoven naar 2023 "
Spo 04-1 Gymzaal apart in De Vlinder	Buitenplafond volkern	Reinigen buitenplafond volkern	€ 798	€	798	
Spo 04-1 Gymzaal apart in De Vlinder	Binnen schilderwerk trap leuning hout dekkend	Groot schilderwerk trap leuning hout dekk	€ 128	€	128	Doorgeschoven naar 2023
Spo 04-1 Gymzaal apart in De Vlinder	Binnen schilderwerk deur hout dekkend (dubbelzijdig)	Groot schilderwerk deur hout dekkend	€ 5.169	€	5.169	Doorgeschoven naar 2023
Spo 04-1 Gymzaal apart in De Vlinder	Binnen schilderwerk sauswerk op wanden	Groot schilderwerk sauswerk	€ 15.945	€	15.945	Doorgeschoven naar 2023
Spo 04-1 Gymzaal apart in De Vlinder	Binnen schilderwerk scanwerk	Groot schilderwerk scanwerk	€ 10.550	€	10.550	Doorgeschoven naar 2023
Spo 04-1 Gymzaal apart in De Vlinder	Binnen schilderwerk diversen	Herstelpost diverse schilderwerkzaamhede	€ 551	€	551	Doorgeschoven naar 2023
Spo 04-1 Gymzaal apart in De Vlinder	Binnenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend	Groot schilderwerk kozijn en raam hout de	€ 7.366	€	7.366	Doorgeschoven naar 2023
Spo 04-1 Gymzaal apart in De Vlinder	Onderhoud vervanging Sporttoestellen		€ 5.500	€	5.500	
Spo 05 Gymlokaal Wedde						
Spo 05 Gymlokaal Wedde	Vervangen kozijnen	Vervangen kozijnen	€ 60.000	€	25.000	Overloop van 2021, eerst uit te voeren in schilderwerk.
Spo 05 Gymlokaal Wedde	Asbestinventarisatie per object: eenmalig	Asbestsannering opstort tpv oude ketel	€ 3.000	€	3.000	Overloop van 2021
Spo 05 Gymlokaal Wedde	Binnen schilderwerk stucwerk	Groot schilderwerk stucwerk	€ 339	€	339	Doorgeschoven naar 2023
Spo 05 Gymlokaal Wedde	Binnen schilderwerk deur hout dekkend (dubbelzijdig)	Groot schilderwerk deur hout dekkend	€ 1.508	€	1.508	Doorgeschoven naar 2023
Spo 05 Gymlokaal Wedde	Binnenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend	Groot schilderwerk kozijn en raam hout de	€ 1.991	€	1.991	Doorgeschoven naar 2023
Spo 05 Gymlokaal Wedde	Binnen schilderwerk plafond hout transparant	Groot schilderwerk plafond hout transpar	€ 2.138	€	2.138	Doorgeschoven naar 2023

Spo 05 Gymlokaal Wedde	Handblusser	Reviseren (hervullen) Handblusser	€ 110	€ 110		
Spo 05 Gymlokaal Wedde	Sanitair wastafel	Vervangen wastafelkraan	€ 450	€ 450	Al het sanitair gelijkgezet naar 2024	
Spo 05 Gymlokaal Wedde	Wastrog keramisch	Vervangen koudwaterkraan	€ 338	€ 338	Al het sanitair gelijkgezet naar 2024	
Spo 05 Gymlokaal Wedde	Sanitair : Uitstortgootsteen keramisch (lang)	Vervangen mengkraan	€ 198	€ 198	Al het sanitair gelijkgezet naar 2024	
Spo 05 Gymlokaal Wedde	Sanitair : Uitstortgootsteen keramisch	Vervangen mengkraan	€ 99	€ 99	Al het sanitair gelijkgezet naar 2024	
Spo 05 Gymlokaal Wedde	Onderhoud vervanging Sporttoestellen		€ 9.200	€ 9.200		
Spo 06 Sportzaal Vlagtwedde						
Spo 06 Sportzaal Vlagtwedde	Gevelconstructie metselwerk	Hydrofoberen/Impregneren metselwerk	€ 1.674	€ 1.674	Door Willem woppenkamp uit laten voeren	
Spo 06 Sportzaal Vlagtwedde	Blankglas HR++ (gemiddelde afm.)	Vervangen Blankglas HR++ (gemiddelde afm.)	€ 7.932	€ 7.932	Doorgeschoven naar 2023	
Spo 06 Sportzaal Vlagtwedde	Lichtkoepel dubbelwandig <1 m2	Vervangen lichtkoepel dubbelwandig <1 m2	€ 518	€ 518		
Spo 06 Sportzaal Vlagtwedde	Gevelbekleding volkern	Vervangen gevelbekleding volkern	€ 6.082	€ 6.082	Doorgeschoven naar 2023	
Spo 06 Sportzaal Vlagtwedde	Wandafwerking tapijt	Vervangen wandafwerking tapijt	€ 9.785	€ 9.785	Doorgeschoven naar 2025	
Spo 06 Sportzaal Vlagtwedde	Vloerafwerking linoleum	Vervangen vloerafwerking linoleum	€ 11.153	€ 11.153		
Spo 06 Sportzaal Vlagtwedde	Vloerafwerking sportvloer	Vervangen vloerafwerking sportvloer	€ 70.520	€ 70.520	Vloer dit jaar laten meten op demping e.d.	
Spo 06 Sportzaal Vlagtwedde	Vloerafwerking sportvloer	Vervangen vloerafwerking sportvloer belijning	€ 6.350	€ 6.350		
Spo 06 Sportzaal Vlagtwedde	Buitenplafond hout	Vervangen buitenplafond hout	€ 6.842	€ 6.842	Doorgeschoven naar 2025	"
Spo 06 Sportzaal Vlagtwedde	Plafondafwerking schrootjes	Vervangen plafondafwerking houten delen	€ 83.831	€ 83.831	Doorgeschoven naar 2025	
Spo 06 Sportzaal Vlagtwedde	Dakbedekking bitumen	Vervangen dakbedekking bitumen ongebaard	€ 25.682	€ 25.682	Doorgeschoven naar 2035 op basis van opname Koerts	
Spo 06 Sportzaal Vlagtwedde	Randstrook bitumineus	Vervangen randstrook bitumineus	€ 2.251	€ 2.251		"
Spo 06 Sportzaal Vlagtwedde	Dakbedekking bitumen	Vervangen dakbedekking bitumen	€ 18.762	€ 18.762		"
Spo 06 Sportzaal Vlagtwedde	Randstrook bitumineus	Vervangen randstrook bitumineus	€ 2.814	€ 2.814		"
Spo 06 Sportzaal Vlagtwedde	Rookgasdakdoorvoer kunststof	Vervangen rookgasafvoer kunststof	€ 138	€ 138	Gelijk gezet met de ketel	
Spo 06 Sportzaal Vlagtwedde	Hemelwaterafvoer pvc	Vervangen hemelwaterafvoer pvc	€ 252	€ 252	doorgeschoven naar 2025	
Spo 06 Sportzaal Vlagtwedde	Boiler : Daalderop Close-In 10	Vervangen boiler	€ 269	€ 269	is reeds in 2020 vervangen	
Spo 06 Sportzaal Vlagtwedde	CV-expansievat 23 liter, Floco (bwj. 2009)	Vervangen CV-expansievat individueel	€ 248	€ 248	gelijkgezet met de cv ketel in 2029	
Spo 06 Sportzaal Vlagtwedde	CV-expansievat 23 liter, Floco (bwj. 2009)	Vervangen CV-expansievat individueel	€ 744	€ 744		
Spo 06 Sportzaal Vlagtwedde	Ventilatie dakdoorvoer metaal	Vervangen dakdoorvoer metaal plat	€ 853	€ 853	Gelijkgezet met dakbedekking 2025	
Spo 06 Sportzaal Vlagtwedde	Dakventilator : Stork Air (type: onbekend)	Vervangen dakventilator	€ 2.896	€ 2.896	doorgeschoven naar 2023	
Spo 06 Sportzaal Vlagtwedde	LBK : Luchtbehandelingskast Robair 7000 m3/h	Vervangen filtersets	€ 882	€ 882	doorgeschoven naar 2023	
Spo 06 Sportzaal Vlagtwedde	LBK : Luchtbehandelingskast Robair 7000 m3/h	Vervangen LBK kasten compleet	€ 16.528	€ 16.528	doorgeschoven naar 2023	
Spo 06 Sportzaal Vlagtwedde	Elektra arm. binnen : opbouw TL	Verv. armatuur 2 x 18 W	€ 6.943	€ 6.943	In 2010 vervangen worden nu in 2030 vervangen	
Spo 06 Sportzaal Vlagtwedde	Elektra arm. binnen : inbouwspots (Halogeen)	Verv. armatuur (230 Volt)	€ 2.258	€ 2.258	in 2015 vervangen doorgeschoven naar 2035	
Spo 06 Sportzaal Vlagtwedde	Noodverlichtingsinstallatie	Vervangen noodverlichting	€ 7.493	€ 7.493		
Spo 06 Sportzaal Vlagtwedde	Brandslang haspel	Vervangen brandslang haspel	€ 1.915	€ 1.915		
Spo 06 Sportzaal Vlagtwedde	Handblusser (2010)	Vervangen Handblusser	€ 1.173	€ 1.173		
Spo 06 Sportzaal Vlagtwedde	Valbeveiliging algemeen	Onderhoudscontract valbeveiliging	€ 220	€ 220		
Spo 06 Sportzaal Vlagtwedde	Valbeveiliging algemeen	RIE-keuring valbeveiliging	€ 294	€ 294		
Spo 06 Sportzaal Vlagtwedde	Valbeveiliging algemeen	Onderhoudscontract valbeveiliging	€ 220	€ 220	Staat twee keer in Oprognose	
Spo 06 Sportzaal Vlagtwedde	Valbeveiliging algemeen	RIE-keuring valbeveiliging	€ 294	€ 294		"
Spo 06 Sportzaal Vlagtwedde	Professionele keuken	Vervangen professionele keuken excl. tegelwerk	€ 33.056	€ 33.056		
Spo 06 Sportzaal Vlagtwedde	Keukenblok 1.5-2.0 m.	Vervangen keukenblok 1.5-2.0 m	€ 934	€ 934		
Spo 06 Sportzaal Vlagtwedde	Keukenblok 1.5-2.0 m.	Vervangen keukenmengkraan	€ 74	€ 74		
Spo 06 Sportzaal Vlagtwedde	Keukenblok 1.5-2.0 m.	Vervangen tegelwerk lengte 320cm hoog	€ 194	€ 194		
Spo 06 Sportzaal Vlagtwedde	Bar-element	Vervangen Bar element	€ 7.272	€ 7.272		
Spo 06 Sportzaal Vlagtwedde	Onderhoud vervanging Sporttoestellen		€ 9.900	€ 9.900		
Spo 06 Sportzaal Vlagtwedde	Betontegels	Vervangen betontegels	€ 4.066	€ 4.066		
Spo 06 Sportzaal Vlagtwedde	Elektra arm. buiten : gevelarmatuur (spatwaterdicht)	Verv. gevelarmatuur	€ 1.488	€ 1.488		
Spo 06 Sportzaal Vlagtwedde	Diversen-renovatie ed	Diverse interieur, meubiliair pin en voorzieningen	€ 5.509	€ 5.509		
Spo 07 Sporthal Ter Apel						
Spo 07 Sporthal Ter Apel	Diversen-renovatie ed	Kelder waterdicht maken, taakstellende opbouw	€ 1.300	€ 1.300	Overloop 2021 Opdr. NVT	
Spo 07 Sporthal Ter Apel	Trenomat scheidingswand (26.7 x 7.10 mtr.)	Opwikkelbanden 58 stuks	€ 5.432	€ 5.432		
Spo 07 Sporthal Ter Apel	Boeiboord hout	Vervangen boeiboord hout	€ 3.306	€ 3.306	Bij eerst volgende grote schilderbeurt herzien.	
Spo 07 Sporthal Ter Apel	Kozijn buiten hout	Vervangen kozijn zachthout	€ 41.529	€ 41.529		"
Spo 07 Sporthal Ter Apel	Blankglas HR++ (gemiddelde afm.)	Vervangen Blankglas HR++ (gemiddelde afm.)	€ 6.280	€ 6.280		"
Spo 07 Sporthal Ter Apel	Deur hout	Vervangen deur hout	€ 5.636	€ 5.636		"
Spo 07 Sporthal Ter Apel	Kozijn buiten puivulling hout	Vervangen puivulling hout	€ 3.218	€ 3.218		"
Spo 07 Sporthal Ter Apel	Enkel blank glas binnen	Vervangen kitwerk beglazing	€ 1.021	€ 1.021		"
Spo 07 Sporthal Ter Apel	Schilderwerk kleine beurt	Schilderwerk hout	€ 7.627	€ 7.627		
Spo 07 Sporthal Ter Apel	Binnentrapleuning metaal	Vervangen binnentrapleuning metaal	€ 182	€ 182	Doorgezet naar 2025	
Spo 07 Sporthal Ter Apel	Gevelbekleding hout	Vervangen gevelbekleding hout	€ 4.907	€ 4.907		
Spo 07 Sporthal Ter Apel	Wandafwerking volkern	Vervangen wandafwerking volkern	€ 3.956	€ 3.956	Doorgezet naar 2025	
Spo 07 Sporthal Ter Apel	Vloerafwerking coralmat	Vervangen vloerafwerking coralmat	€ 1.003	€ 1.003	Doorgezet naar 2025	
Spo 07 Sporthal Ter Apel	Vloerafwerking sportvloer hout	Grondig reinigen met 1-schijfsmachine met water	€ 2.873	€ 2.873	Doorgezet naar 2025	
Spo 07 Sporthal Ter Apel	Binnentrapafwerking dhg tegels	Vervangen binnentrapafwerking dhg tegelwerk	€ 2.645	€ 2.645	Doorgezet naar 2025	
Spo 07 Sporthal Ter Apel	Buitenplafond hout	Vervangen buitenplafond hout	€ 2.189	€ 2.189	Doorgezet naar 2025	
Spo 07 Sporthal Ter Apel	Plafondafwerking schrootjes	Vervangen plafondafwerking houten delen	€ 22.214	€ 22.214	Doorgezet naar 2025	

Spo 07 Sporthal Ter Apel	Dakbedekking bitumen	Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bit	€ 84.645	€	84.645	Doorgeschoven naar 2035 op basis van opname Koerts
Spo 07 Sporthal Ter Apel	Randstrook bitumineus	Vervangen randstrook bitumineus	€ 8.028	€	8.028	"
Spo 07 Sporthal Ter Apel	Dakrandafwerking aluminium trim / afdekker	Vervangen daktrim aluminium	€ 4.992	€	4.992	"
Spo 07 Sporthal Ter Apel	C.V.- pomp Grundfos UPS 40-80 F /250 (1 x 230 V)	Vervangen circulatiepomp	€ 682	€	682	Gelijkgezet met cv ketel in 2032
Spo 07 Sporthal Ter Apel	C.V.- pomp Grundfos UPS 50 /180 (1 x 230 V) (2002)	Vervangen circulatiepomp	€ 451	€	451	Gelijkgezet met cv ketel in 2032
Spo 07 Sporthal Ter Apel	C.V.- pomp Grundfos Magna 40-120 F /250 (1 x 230 V)	Vervangen circulatiepomp	€ 1.778	€	1.778	Gelijkgezet met cv ketel in 2032
Spo 07 Sporthal Ter Apel	CV-expansievat Flexcon 300 liter (2002)	Vervangen CV-expansievat individueel	€ 490	€	490	Gelijkgezet met cv ketel in 2032
Spo 07 Sporthal Ter Apel	Leidingwerk en kleppen	Vervangen leidingwerk en kleppen	€ 1.322	€	1.322	doorgeschoven naar 2032
Spo 07 Sporthal Ter Apel	Radiatoren	Vervangen radiator	€ 7.934	€	7.934	doorgeschoven naar 2032
Spo 07 Sporthal Ter Apel	Radiatoren plafond	Vervangen radiator	€ 10.578	€	10.578	doorgeschoven naar 2032
Spo 07 Sporthal Ter Apel	RPM Ventilator Cas 110/sw 900m3/h	Vervangen RPM ventilator	€ 1.289	€	1.289	Doorgeschoven naar 2023
Spo 07 Sporthal Ter Apel	Ventilatie dakdoorvoer kunststof plat	Vervangen dakdoorvoer kunststof plat	€ 1.552	€	1.552	Doorgeschoven naar 2023
Spo 07 Sporthal Ter Apel	RPM Ventilator unit	Vervangen RPM ventilator	€ 882	€	882	Doorgeschoven naar 2023
Spo 07 Sporthal Ter Apel	RPM Ventilator	Vervangen RPM ventilator	€ 2.264	€	2.264	Doorgeschoven naar 2023
Spo 07 Sporthal Ter Apel	Groepenkast met oude stoppen	Vervangen groepenkast inclusief vooroorl	€ 7.162	€	7.162	Doorgeschoven naar 2026
Spo 07 Sporthal Ter Apel	Verdeelkast met oude stoppen	Vervangen verdeelkast inclusief bedrading	€ 5.234	€	5.234	Doorgeschoven naar 2026
Spo 07 Sporthal Ter Apel	Regelkast	Vervangen regelkast	€ 2.204	€	2.204	Doorgeschoven naar 2026
Spo 07 Sporthal Ter Apel	Elektra arm. binnen : downlight (PL)	Verv. downlight PL 2 x 26 W	€ 6.047	€	6.047	Doorgeschoven naar 2026
Spo 07 Sporthal Ter Apel	Elektra arm. binnen : inbouw TL	Verv. TL5 armatuur	€ 38.966	€	38.966	Doorgeschoven naar 2026
Spo 07 Sporthal Ter Apel	Handblusser	Vervangen Handblusser	€ 293	€	293	
Spo 07 Sporthal Ter Apel	Onderhoud vervanging Sporttoestellen		€ 7.950	€	7.950	
Spo 07 Sporthal Ter Apel	Elektra arm. buiten : gevelarmatuur (spatwaterdicht)	Verv. gevelarmatuur	€ 1.488	€	1.488	
Spo 07 Sporthal Ter Apel	Diversen-renovatie ed	Diverse interieur, meubiliair pin en voorzie	€ 5.509	€	5.509	Aanhouden ivm SVP naar 2023
Spo 07 Sporthal Ter Apel	Diversen-renovatie ed	Entree moderniseren	€ 16.528	€	16.528	Aanhouden ivm SVP naar 2023
Spo 08 Zwembad De Barkhoorn						
Spo 08 Zwembad De Barkhoorn	Wandafwerking Zwembad tegels	Vervangen wandafwerking wandtegels	€ 20.733	€	20.733	Offerte aangevraagd voor (noodzakelijke) reparatie incl. Peuterbad
Spo 08 Zwembad De Barkhoorn	Wandafwerking tegels	Vervangen wandafwerking wandtegels	€ 11.283	€	11.283	Offerte aangevraagd voor (noodzakelijke) reparatie incl. Peuterbad
Spo 08 Zwembad De Barkhoorn	Wandafwerking Zwembad tegels	Vervangen wandafwerking wandtegels	€ 13.328	€	13.328	Offerte aangevraagd voor (noodzakelijke) reparatie incl. Peuterbad
Spo 08 Zwembad De Barkhoorn	Wandafwerking Zwembad tegels	Vervangen wandafwerking wandtegels	€ 4.690	€	4.690	Offerte aangevraagd voor (noodzakelijke) reparatie incl. Peuterbad
Spo 08 Zwembad De Barkhoorn	Wandafwerking Zwembad tegels (jaarlijks onderhou	reparatie wandafwerking wandtegels	€ 2.755	€	2.755	Offerte aangevraagd voor (noodzakelijke) reparatie incl. Peuterbad
Spo 08 Zwembad De Barkhoorn	Vloerafwerking Zwembad Tegels	Vervangen vloerafwerking (gelijmd) incl.	€ 48.353	€	48.353	Offerte aangevraagd voor (noodzakelijke) reparatie incl. Peuterbad
Spo 08 Zwembad De Barkhoorn	Vloerafwerking Zwembad Tegels	Vervangen vloerafwerking dubbel hard ge	€ 72.906	€	72.906	Offerte aangevraagd voor (noodzakelijke) reparatie incl. Peuterbad
Spo 08 Zwembad De Barkhoorn	Vloerafwerking Zwembad Tegels (11 x 8 meter)	Vervangen vloerafwerking dubbel hard ge	€ 10.200	€	10.200	Offerte aangevraagd voor (noodzakelijke) reparatie incl. Peuterbad
Spo 08 Zwembad De Barkhoorn	Vloerafwerking Zwembad Tegels	Vervangen vloerafwerking dubbel hard ge	€ 6.954	€	6.954	Offerte aangevraagd voor (noodzakelijke) reparatie incl. Peuterbad
Spo 08 Zwembad De Barkhoorn	Filtertanks starline (1999)	Renovatie filtertank	€ 1.607	€	1.607	Doorgeschoven naar 2023
Spo 08 Zwembad De Barkhoorn	Filtertanks staal (groot)	circulatiepomp vervangen	€ 17.630	€	17.630	Doorgeschoven naar 2023
Spo 08 Zwembad De Barkhoorn	Filtertanks staal (groot)	Revisie circulatiepomp	€ 2.500	€	2.500	Regel toevoegen in Oprognose
Spo 08 Zwembad De Barkhoorn	Filtertanks staal (groot)	Renovatie filtertanks	€ 21.566	€	21.566	Doorgeschoven naar 2023
Spo 08 Zwembad De Barkhoorn	Filtertanks staal (groot)	vervangen van filtervulling	€ 26.445	€	26.445	Doorgeschoven naar 2023
Spo 08 Zwembad De Barkhoorn	Filtertanks staal (groot)	vervangen van haarvangers	€ 1.322	€	1.322	Doorgeschoven naar 2023
Spo 08 Zwembad De Barkhoorn	Filtertanks staal (groot)	vervangen van ontluchtingen en manome	€ 13.223	€	13.223	Doorgeschoven naar 2023
Spo 08 Zwembad De Barkhoorn	Filtertanks staal (groot)	vervangen van ontluchtingen en manome	€ 6.611	€	6.611	Doorgeschoven naar 2023
Spo 08 Zwembad De Barkhoorn	Filtertanks staal (groot)	vervangen van stalen filters	€ 48.483	€	48.483	Doorgeschoven naar 2023
Spo 08 Zwembad De Barkhoorn	Hydrofoor	Vervangen hydrofoor	€ 4.132	€	4.132	Doorgeschoven naar 2023
Spo 08 Zwembad De Barkhoorn	Zwembad regeling	elektrische kleppen	€ 992	€	992	Doorgeschoven naar 2023
Spo 08 Zwembad De Barkhoorn	Zwembad regeling	flowmeters	€ 5.950	€	5.950	Doorgeschoven naar 2023
Spo 08 Zwembad De Barkhoorn	Zwembad regeling	meet units ph / ch	€ 16.528	€	16.528	Doorgeschoven naar 2023
Spo 08 Zwembad De Barkhoorn	Zwembad waterleidingen	terrein afsluiters	€ 7.713	€	7.713	Doorgeschoven naar 2023
Spo 08 Zwembad De Barkhoorn	Zwembad waterleidingen	tussenbuffer	€ 275	€	275	Doorgeschoven naar 2023
Spo 08 Zwembad De Barkhoorn	CV-expansievat 50 liter, flexcon	Vervangen CV-expansievat individueel	€ 380	€	380	Doorgeschoven naar 2023
Spo 08 Zwembad De Barkhoorn	Regelklep Siemens Acvtaix SQ 35	Vervangen c.v. pomp blok	€ 335	€	335	Doorgeschoven naar 2023
Spo 08 Zwembad De Barkhoorn	Sanitair : closetpot gemonteerd op vloer	Vervangen closetpot compleet	€ 2.892	€	2.892	Doorgeschoven naar 2023
Spo 08 Zwembad De Barkhoorn	Sanitair wastafel	Vervangen wastafel	€ 1.455	€	1.455	Doorgeschoven naar 2023
Spo 08 Zwembad De Barkhoorn	Sanitair wastafel	Vervangen wastafelkraan	€ 270	€	270	Doorgeschoven naar 2023
Spo 08 Zwembad De Barkhoorn	Sanitair urinoir	Vervangen urinoir	€ 481	€	481	Doorgeschoven naar 2023
Spo 08 Zwembad De Barkhoorn	Sanitair : uitstortgootsteen	Vervangen mengkraan	€ 99	€	99	Doorgeschoven naar 2023
Spo 08 Zwembad De Barkhoorn	Sanitair : uitstortgootsteen	Vervangen uitstortgootsteen	€ 287	€	287	Doorgeschoven naar 2023
Spo 08 Zwembad De Barkhoorn	Douchegarnituur	Vervangen douchegarnituur	€ 256	€	256	Doorgeschoven naar 2023
Spo 08 Zwembad De Barkhoorn	Douchegarnituur	Vervangen douchemengkraan	€ 413	€	413	Doorgeschoven naar 2023
Spo 08 Zwembad De Barkhoorn	Sanitair wastafel	Vervangen wastafel	€ 485	€	485	Doorgeschoven naar 2023

Spo 08 Zwembad De Barkhoorn	Sanitair wastafel	Vervangen wastafelkraan	€ 90	€	90	Doorgeschoven naar 2023
Spo 08 Zwembad De Barkhoorn	Startblokken	Vervangen startblokken	€ 1.653	€	1.653	Doorgeschoven naar 2023
Spo 08 Zwembad De Barkhoorn	Lage duikplank	Vervangen plank	€ 4.408	€	4.408	Is in 2018 vervangen staan nu voor 2023 in de planning
Spo 08 Zwembad De Barkhoorn	Isolatie deken machine Zwembad (28 x 14 meter)	Vervangen Isolatie deken	€ 10.800	€	10.800	Uitstellen 2023, let op bedrag moet veel hoger min € 100,00 / m2. In 2022 offerte opvragen.
Spo 08 Zwembad De Barkhoorn	Hoge duikplank	Vervangen plank	€ 4.408	€	4.408	Is in 2018 vervangen staan nu voor 2023 in de planning
Spo 08 Zwembad De Barkhoorn	Isolatie deken machine Zwembad (38 x 17 meter)	Vervangen Isolatie deken	€ 17.330	€	17.330	Uitstellen 2023, let op bedrag moet veel hoger min € 100,00 / m2. In 2022 offerte opvragen.
Spo 08 Zwembad De Barkhoorn	Lokrontank 140 liter	Vervangen lokrontank	€ 441	€	441	
Spo 08 Zwembad De Barkhoorn	Zwavelzuurtank vervangen voor 2x 200 liter wissels	aanpassen naar nieuwe situatie	€ 2.755	€	2.755	
Spo 08 Zwembad De Barkhoorn	Zwavelzuurtank vervangen voor 2x 200 liter wissels	aanpassen naar nieuwe situatie	€ 4.408	€	4.408	
Spo 08 Zwembad De Barkhoorn	Zwavelzuurtank vervangen voor 2x 200 liter wissels	aanpassen naar nieuwe situatie	€ 1.543	€	1.543	
Spo 08 Zwembad De Barkhoorn	Zwavelzuurtank vervangen voor 2x 200 liter wissels	aanpassen naar nieuwe situatie	€ 7.713	€	7.713	
Spo 08 Zwembad De Barkhoorn	Zwavelzuurtank vervangen voor 2x 200 liter wissels	damp & vloeistof dicht maken	€ 5.509	€	5.509	
Spo 08 Zwembad De Barkhoorn	Zwavelzuurtank vervangen voor 2x 200 liter wissels	vervangen van pomp	€ 1.763	€	1.763	
Spo 08 Zwembad De Barkhoorn	Zwavelzuurtank vervangen voor 2x 200 liter wissels	Vervangen zwavelzuurtank	€ 5.509	€	5.509	
Spo 08 Zwembad De Barkhoorn	Zwavelzuurtank vervangen voor 2x 200 liter wissels	zuoropslag vernieuwen of vervalt	€ 22.038	€	22.038	
Spo 08 Zwembad De Barkhoorn	Pompen Prominent zwavelzuur (Gamma /4)	Vervangen zwavelzuurpompen	€ 2.746	€	2.746	
Spo 08 Zwembad De Barkhoorn	Pompen chloor (prominent)	Vervangen chloorpompen	€ 2.059	€	2.059	
Spo 08 Zwembad De Barkhoorn	Chloortank 3000 liter (Plasticon)	aanpassen naar nieuwe situatie	€ 4.132	€	4.132	
Spo 08 Zwembad De Barkhoorn	Chloortank 3000 liter (Plasticon)	damp & vloeistof dicht maken	€ 5.509	€	5.509	
Spo 08 Zwembad De Barkhoorn	Chloortank 3000 liter (Plasticon)	Vervangen chloortanken	€ 38.566	€	38.566	
Spo 08 Zwembad De Barkhoorn	Chloortank 3000 liter (Plasticon)	Vervangen lekbakken metselwerk	€ 1.818	€	1.818	
Spo 08 Zwembad De Barkhoorn	Chloortank 3000 liter (Plasticon)	Bouwkundige aanpassingen (Vertrek grote)	€ 10.000	€	10.000	Opgevoerd in O-Prognose
Spo 08 Zwembad De Barkhoorn	Zwavelzuurtank vervangen voor 2x 200 liter wissels	Bouwkundige aanpassingen (Vertrek grote)	€ 5.000	€	5.000	Opgevoerd in O-Prognose
Spo 08 Zwembad De Barkhoorn	Chloortank 3000 liter (Plasticon)	Diverse terrein aanpassingen (parkeerplaat)	€ 7.000	€	7.000	Opgevoerd in O-Prognose
Spo 08 Zwembad De Barkhoorn	Chloortank 3000 liter (Plasticon)	Aanpassingen vulleiding chloor.	€ 50.000	€	50.000	Opgevoerd in O-Prognose
Spo 09 Zwembad Moekesgat	Blankglas enkel	Vervangen voor Blankglas HR ++ (gemiddeld)	€ 2.644	€	2.644	Doorgeschoven naar 2023
Spo 09 Zwembad Moekesgat	Lichtkoepel dubbelwandig <1 m2	Vervangen lichtkoepel dubbelwandig <1 m2	€ 259	€	259	Doorgeschoven naar 2023
Spo 09 Zwembad Moekesgat	Wandafwerking Zwembad tegels	Vervangen wandafwerking wandtegels	€ 14.439	€	14.439	Doorgeschoven naar 2023
Spo 09 Zwembad Moekesgat	Vloerafwerking dubbel hard gebakken tegels	Vervangen vloerafwerking dubbel hard gebakken tegels	€ 11.707	€	11.707	Doorgeschoven naar 2023
Spo 09 Zwembad Moekesgat	Vloerafwerking Zwembad Tegels	Vervangen vloerafwerking dubbel hard gebakken tegels	€ 75.687	€	75.687	Doorgeschoven naar 2023
Spo 09 Zwembad Moekesgat	Plafondafwerking asbestcementplaat	Afvoeren plafondafwerking asbestcement	€ 3.383	€	50.000	Doorgeschoven naar 2023 bedrag dat gepast op te ruimen (veel er asbestcement) sloopwerkzaamheden filterketel daksparring de- en hermonteren zonnecollectoren en realiseren van daksparringen tbv twee fasen incl plus voor herstel tegelvloer.
Spo 09 Zwembad Moekesgat	Plafondafwerking asbestcementplaat	Vervangen plafondafwerking asbestcement	€ 5.152	€	5.152	
Spo 09 Zwembad Moekesgat	Dakrandafwerking aluminium trim	Vervangen daktrim aluminium	€ 1.229	€	1.229	Doorgeschoven naar 2023 let in 2022 dakbedekking opsplitsen machinekamer/Septagedeelte
Spo 09 Zwembad Moekesgat	Dakbedekking bitumen ballast	Vervangen dakbedekking bitumen geballast	€ 18.160	€	18.160	
Spo 09 Zwembad Moekesgat	Dakbedekking bitumen ballast	Vervangen grind	€ 2.683	€	2.683	"
Spo 09 Zwembad Moekesgat	Dakrandafwerking aluminium trim	Vervangen daktrim aluminium	€ 2.803	€	2.803	"
Spo 09 Zwembad Moekesgat	C.V.- pomp Grundfos UPS 50	Vervangen circulatiepomp	€ 1.805	€	1.805	
Spo 09 Zwembad Moekesgat	C.V.- ketel: Buderus Logano Plus SB615 incl. gasbra	Vervangen cv-ketel	€ 21.561	€	21.561	
Spo 09 Zwembad Moekesgat	Leidingwerk PVC/Staal Filtertanks	Pomp vervangen	€ 17.630	€	17.630	
Spo 09 Zwembad Moekesgat	Filtertanks staal (groot)	Vervangen filtertanks	€ 117.901	€	117.901	
Spo 09 Zwembad Moekesgat	Filtertanks starline (1999)	Renovatie filtertank	€ 1.607	€	1.607	
Spo 09 Zwembad Moekesgat	Pompen chloor / chloorinstallatie / chloorkhok en zu	chloor doseerpompen	€ 4.132	€	4.132	
Spo 09 Zwembad Moekesgat	Pompen chloor / chloorinstallatie / chloorkhok en zu	chlooropslag ruimte	€ 5.509	€	5.509	
Spo 09 Zwembad Moekesgat	Pompen chloor / chloorinstallatie / chloorkhok en zu	doseerslangen	€ 7.713	€	7.713	
Spo 09 Zwembad Moekesgat	Pompen chloor / chloorinstallatie / chloorkhok en zu	injectiepunten	€ 1.543	€	1.543	
Spo 09 Zwembad Moekesgat	Pompen chloor / chloorinstallatie / chloorkhok en zu	vlokdoseerpomp	€ 882	€	882	
Spo 09 Zwembad Moekesgat	Pompen chloor / chloorinstallatie / chloorkhok en zu	vlokmiddeltank	€ 2.204	€	2.204	
Spo 09 Zwembad Moekesgat	Pompen chloor / chloorinstallatie / chloorkhok en zu	zuur doseerpompen	€ 2.755	€	2.755	
Spo 09 Zwembad Moekesgat	Pompen chloor / chloorinstallatie / chloorkhok en zu	zuoropslagruimte	€ 5.509	€	5.509	
Spo 09 Zwembad Moekesgat	Pompen chloor / chloorinstallatie / chloorkhok en zu	zuurtank & lekbak	€ 22.038	€	22.038	
Spo 09 Zwembad Moekesgat	Zwembad waterleidingen	terrein afsluiters	€ 7.713	€	7.713	
Spo 09 Zwembad Moekesgat	Zwembad waterleidingen	tussenbuffer	€ 275	€	275	
Spo 09 Zwembad Moekesgat	Ventilatie dakdoorvoer metaal	Vervangen dakdoorvoer metaal plat	€ 244	€	244	Doorgeschoven naar 2023 let op in 2022 actualiseren ivm grotendeels reeds uitgevoerd.
Spo 09 Zwembad Moekesgat	Ventilatie dakdoorvoer metaal	Vervangen dakdoorvoer metaal plat	€ 975	€	975	
Spo 09 Zwembad Moekesgat	Elektra arm. binnen : downlight (Halogeen)	Verv. downlight Halogeen 230 V	€ 55	€	55	"
Spo 09 Zwembad Moekesgat	Sanitair : uitstortgootsteen	Vervangen mengkraan	€ 99	€	99	"
Spo 09 Zwembad Moekesgat	Sanitair : uitstortgootsteen	Vervangen uitstortgootsteen	€ 287	€	287	"
Spo 09 Zwembad Moekesgat	Sanitair : closetpot gemonteerd op vloer	Vervangen closetpot compleet	€ 826	€	826	"
Spo 09 Zwembad Moekesgat	Douchegarnituur	Vervangen douchegarnituur	€ 128	€	128	"
Spo 09 Zwembad Moekesgat	Douchegarnituur	Vervangen douchemengkraan	€ 207	€	207	"

Spo 09 Zwembad Moekesgat	Sanitair wastafel	Vervangen wastafel	€ 485	€	485	''
Spo 09 Zwembad Moekesgat	Sanitair wastafel	Vervangen wastafelkraan	€ 90	€	90	''
Spo 09 Zwembad Moekesgat	Sanitair : uitstortgootsteen	Vervangen mengkraan	€ 99	€	99	''
Spo 09 Zwembad Moekesgat	Sanitair : uitstortgootsteen	Vervangen uitstortgootsteen	€ 287	€	287	''
Spo 09 Zwembad Moekesgat	Sanitair : closetpot gemonteerd op vloer	Vervangen closetpot compleet	€ 826	€	826	''
Spo 09 Zwembad Moekesgat	Sanitair urinoir	Vervangen urinoir	€ 721	€	721	''
Spo 09 Zwembad Moekesgat	Douchegarnituur	Vervangen douchegarnituur	€ 64	€	64	''
Spo 09 Zwembad Moekesgat	Douchegarnituur	Vervangen douchemengkraan	€ 103	€	103	''
Spo 09 Zwembad Moekesgat	Sanitair wastafel	Vervangen wastafel	€ 485	€	485	''
Spo 09 Zwembad Moekesgat	Sanitair wastafel	Vervangen wastafelkraan	€ 90	€	90	''
Spo 09 Zwembad Moekesgat	Sanitair wastafel	Vervangen wastafel	€ 970	€	970	''
Spo 09 Zwembad Moekesgat	Sanitair wastafel	Vervangen wastafelkraan	€ 180	€	180	''
Spo 09 Zwembad Moekesgat	Dolphin Wave 300 bodemzuiger	Vervangen Bodemzuiger	€ 11.019	€	11.019	is in 2021 vervangen
Spo 09 Zwembad Moekesgat	Straatmeubilair : houten zitbank met rugleuning	Vervangen zitbank	€ 6.642	€	6.642	Doorgeschoven naar 2023
Spo 11-1 Gymzaal apart in OBS Willem Lodewijk						
Spo 11-1 Gymzaal apart in OBS Willem Lodewijk	Lichtstraat dubb.w.	Vervangen lichtstraat kunststof dubbelwa	€ 2.625	€	2.625	Kan weg. Hoort bij schooldeel.
Spo 11-1 Gymzaal apart in OBS Willem Lodewijk	Vloerafwerking sportvloer	Vervangen vloerafwerking sportvloer	€ 8.728	€	8.728	Vloer dit jaar laten meten op demping e.d.
Spo 11-1 Gymzaal apart in OBS Willem Lodewijk	Vloerafwerking sportvloer	Vervangen vloerafwerking sportvloer belij	€ 1.429	€	1.429	''
Spo 11-1 Gymzaal apart in OBS Willem Lodewijk	Vloerafwerking cocosmat	Vervangen vloerafwerking coralmat	€ 287	€	287	''
Spo 11-1 Gymzaal apart in OBS Willem Lodewijk	Binnenschilderwerk diversen hout dekkend	Groot schilderwerk hout dekkend	€ 1.377	€	1.377	
Spo 11-1 Gymzaal apart in OBS Willem Lodewijk	Binnen schilderwerk sauswerk op wanden	Groot schilderwerk sauswerk	€ 3.031	€	3.031	
Spo 11-1 Gymzaal apart in OBS Willem Lodewijk	Binnenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend	Groot schilderwerk kozijn en raam hout de	€ 2.157	€	2.157	
Spo 11-1 Gymzaal apart in OBS Willem Lodewijk	Rookgasdakdoorvoer kunststof	Vervangen rookgasafvoer kunststof	€ 275	€	275	Gelijkgezet met de cv ketel
Spo 11-1 Gymzaal apart in OBS Willem Lodewijk	RPM Ventilator	Vervangen RPM ventilator	€ 645	€	645	Doorgeschoven naar 2023
Spo 11-1 Gymzaal apart in OBS Willem Lodewijk	Ventilatieunit + kanalisatie	Vervangen ventilatieunit + kanalisatie	€ 1.053	€	1.053	Doorgeschoven naar 2023
Spo 11-1 Gymzaal apart in OBS Willem Lodewijk	Onderhoud vervanging Sporttoestellen		€ 4.500	€	4.500	
Won 01 Gemeentewoning Bellingwolde, Kanaaldijk ZW 5, Huurcontract						
Won 01 Gemeentewoning Bellingwolde, Kanaaldijk ZW 5, Huurcontract	Buiten schilderwerk overstek + klossen hout dekkend	Schilderwerk DK vervolg systeemoverstek	€ 608	€	608	Overloop van 2021
Won 01 Gemeentewoning Bellingwolde, Kanaaldijk ZW 5, Huurcontract	Buiten schilderwerk gootconstructie + klossen hout de	Schilderwerk vervolg systeem gootconstruc	€ 1.165	€	1.165	Overloop van 2021
Won 01 Gemeentewoning Bellingwolde, Kanaaldijk ZW 5, Huurcontract	Buiten schilderwerk windveer + dekker hout dekkend	Schilderwerk DK vervolg systeem windveer	€ 576	€	576	Overloop van 2021
Won 01 Gemeentewoning Bellingwolde, Kanaaldijk ZW 5, Huurcontract	Buiten schilderwerk algemeen dekkend	Schilderwerk vervolg systeem algemeen de	€ 600	€	600	Overloop van 2021
Won 01 Gemeentewoning Bellingwolde, Kanaaldijk ZW 5, Huurcontract	Buiten schilderwerk dakkapel dekkend	Schilderwerk vervolg systeem dakkapel de	€ 450	€	450	Overloop van 2021
Won 01 Gemeentewoning Bellingwolde, Kanaaldijk ZW 5, Huurcontract	Buiten schilderwerk deur hout dekkend	Schilderwerk vervolg systeem deur hout de	€ 120	€	120	Overloop van 2021
Won 01 Gemeentewoning Bellingwolde, Kanaaldijk ZW 5, Huurcontract	Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend	Schilderwerk vervolg systeem kozijn & raam	€ 784	€	784	Overloop van 2021
Won 01 Gemeentewoning Bellingwolde, Kanaaldijk ZW 5, Huurcontract	Buiten schilderwerk raam staal	Schilderwerk vervolg systeem kozijn&raam	€ 89	€	89	Overloop van 2021
Won 01 Gemeentewoning Bellingwolde, Kanaaldijk ZW 5, Huurcontract	Sanering		€ 25.000	€	25.000	Overloop van 2021
Won 01 Gemeentewoning Bellingwolde, Kanaaldijk ZW 5, Huurcontract	Schuur		€ 16.000	€	16.000	Overloop van 2021
Won 01 Gemeentewoning Bellingwolde, Kanaaldijk ZW 5, Huurcontract	Blankglas enkel	Vervangen voor Blankglas HR ++ (gemidd	€ 3.966			
				€	1.640.403	
Nazien of dit een verantwoordelijkheid is van de huurder. Overleg met Vastgoed en Grondzaken.						

—